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Acrónimos y siglas 
ACOFOP 

Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén 

 LEDS 
Estrategia de Desarrollo de Bajas 
Emisiones (siglas en inglés) 

AFISAP 
Asociación Forestal Integral San 
Andrés, Petén 
 

 LMCC Ley Marco de Cambio Climático 

AGEXPORT 
Asociación Guatemalteca de 
Exportadores 

 LULUCF 
Land Use, Land-Use Change and 
Forestry. 

ANACAFE Asociación Nacional del Café  MAGA 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación 

ANSA Alimentos Nutrinaturales, S.A.  MARN 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 

APRODEFI 
Asociación Pro Desarrollo de la 
Familia Ixil 

 MINECO Ministerio de Economía 

ARGIDIUS Fundación ARGIDIUS   MRV Monitoreo, reportaje y verificación 

ASILVOCHANCOL 
Asociación de Silvicultores de 
Chancol 

 OFM Oficina forestal municipal 

ASISA 
Aserradero e Industria Salguero 
S.A. 

 OMM Oficina municipal de la mujer 

ASOCUCH 
Asociación de Organizaciones de 
los Cuchumatanes  

 ONG Organización No Gubernamental 

BID 
Banco Interamericano de 
Desarrollo 

 PINFOR Programa de Incentivos Forestales 

BM Banco Mundial  PINPEP 

Programa de Incentivos Forestales 
para Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de Vocación 
Forestal o Agroforestal 

Calmecac 
 

Fundación para el Desarrollo 
Integral del Hombre y su Entorno, 
Calmecac 

 

 PNLL Parque Nacional Laguna Lachuá 

CEAB 
Centro de Estudios Ambientales y 
Biodiversidad 

 PRONACOM 
Programa Nacional de 
Competitividad 

CC Cambio Climático  PROPETEN Fundación ProPetén 

CECON 
Centro de Estudios 
Conservacionistas USAC 

 PYMES Pequeñas y medianas empresas 

CGP+L 
Centro Guatemalteco de 
Producción más Limpia 

 PNSL Parque Nacional Sierra del Lacandón 

CNCG 
Programa Clima Naturaleza y 
Comunidades de Guatemala 

 PNUD 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

CNSAS 
Comité Nacional de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales 

 PwC Pricewaterhouse Coopers 

CONAP 
Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas 

 R-PP Readiness Preparation Proposal 

CPI Counterpart International  RA Rainforest Alliance 
DMP Dirección Municipal de Planeación  RBM Reserva de Biosfera Maya 

EC-LEDS 

Fortalecimiento de Capacidades 
para la Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones para 
Guatemala 

 RBSM 
Reserva de Biosfera Sierra de las 
Minas 

EKKO Grupo Empresarial EKKO  REDD+ 
Reducción de Emisiones Derivadas 
de la Deforestación y la Degradación 
Forestal 

ENREDD+ 
Estrategia Nacional de Reducción 
de la Deforestación 

 REDFIA 
Red Nacional de Formación e 
Investigación Ambiental 

FCMC 
Forest Carbon, Markets and 
Communities 

 REDUZCO2 
Plataforma de Reducción de 
Emisiones de CO2 

FEDECOVERA  
Federación de Cooperativas de Las 
Verapaces  

 SBCC 
Social and Behavior Change 
Communication 

FDN 
Fundación Defensores de la 
Naturaleza 

 SESAN 
Secretaria de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

FIDOSA Financiera de Occidente, S. A.  SEGEPLAN 
Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia. 
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FNPV Fundación Naturaleza para la Vida  SGCCC Sistema Guatemalteco de Ciencias 
del Cambio Climático 

FOINFOTUR 
Política Nacional de Fomento a la 
Industria Forestal y el Turismo 
Sostenible 

 SIG Sistema de Información Geográfica 

FORESCOM 
Empresa Comunitaria de Servicios 
del Bosque 

 TNC The Nature Conservancy 

FUNDALACHUA Fundación Laguna Lachuá   UCP Unidad de Coordinación y Protección 

FUNDAECO 
Fundación para el Ecodesarrollo y 
la Conservación 

 UICN 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

GCI 
Grupo de Coordinación 
Interinstitucional 

 URL Universidad Rafael Landívar 

GEI Gases de efecto invernadero  USAID 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (siglas en 
inglés) 

GIZ 

Corporación para la Cooperación 
Internacional de la República 
Federal de Alemania (Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit).  
 

 USAC 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

GMFUT 
Grupo de Monitoreo Forestal y 
Uso de la Tierra 

 UVG Universidad del Valle de Guatemala 

Helvetas Swiss Intercooperation  VCS Verified Carbon Standard 

ICC Instituto de Cambio Climático   WWF 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(siglas en inglés) 

IARNA 
Instituto de Agricultura y Recursos 
Naturales de la Universidad Rafael 
Landívar 

 WCS Wildlife Conservation Society 

INAB 
INFORDASA 

Instituto Nacional de Bosques 
Industrias Forestales Daniela 
Sociedad Anónima 

 ZAM 
Zona de Amortiguamiento 
 

INDE 
Instituto Nacional de 
Electrificación 

   

INSIVUMEH 
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología 
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1 RESUMEN EJECUTIVO  
 

CNCG ha generado sinergias internas entre los propios socios del consorcio y entre los cinco 
Objetivos que componen el programa, ha aprovechado oportunidades y demandas que han 
surgido en el camino y que no estaban programadas, contribuyendo de esa manera a avanzar 
temas globales, es decir, que sobrepasan los límites de un Objetivo particular de CNCG, y que 
abonan de manera importante a la meta del Programa.  

Durante el primer trimestre del año fiscal 2014, CNCG impulsó los siguientes temas globales: (1) 
Se elaboró y entregó formalmente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -con la 
participación de diversas instituciones de la sociedad civil- la ruta de trabajo para  elaborar los 
reglamentos que manda la nueva Ley Marco de Cambio Climático. (2) Se contribuyó al diseño y 
creación del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. (3) Se apoyó al CONAP en 
el proceso de socialización de la propuesta de reforma del Reglamento de la Ley de Áreas 
Protegidas. (4) CNCG se incorporó al Comité Ejecutivo de la organización del Primer Congreso 
Nacional de Cambio Climático, que se desarrollará en junio del 2014.   

En el Objetivo 1 y bajo la estrategia de conservación asistida por el mercado, Rainforest Alliance 

apoyó a PYMES y cadenas durante el trimestre generando ventas totales por un monto de US$ 

3,106,855 y un total de 3,786 empleos entre temporales y permanentes. Se identificó y mapeó 

16 cadenas e igual número de empresas ancla con las cuales se espera trabajar durante la vida 

del proyecto, para productos forestales maderables y no maderables, y turismo sostenible. Se 

elaboraron 12 planes de mercado para igual número de cadenas.  

Bajo la estrategia de manejo de recursos naturales existen 256,039 hectáreas de productos no 

maderables en proceso de certificación. En preparación a la época seca y el riesgo de incendios 

forestales en la Reserva de Biosfera Maya, Wildlife Conservation Society (WCS) elaboró un 

informe de perspectivas de la temporada de incendios para el año 2014; ProPetén apoyó la 

conformación de 3 comisiones municipales y 2 comisiones comunitarias de incendios y el montaje 

de la Unidad de Coordinación de Protección del bloque de áreas protegidas Tikal – El Zotz - Bio 

Itzá. Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) activó el Sistema de Alerta Temprana en 

comunidades del Parque Nacional Sierra Lacandón (PNSL).   

Las prioridades para el próximo trimestre son: (a) invertir en mejorar la integración dentro de las 

cadenas identificadas, poniendo en operación las juntas de mejora para cada cadena y facilitando 

el acceso a crédito; (b) mantener la operatividad de los planes de manejo de las áreas protegidas 

Tikal-Zotz-Bio Itzá a través de patrullajes; y (c) activar y fortalecer el sistema de prevención y 

control de incendios forestales para las dos reservas de biosfera.  

En el Objetivo 2, CNCG continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de 

los actores para impulsar esta Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación 

y Degradación (ENREDD+) en varias vías: (1) Facilitando el diálogo y el logro de acuerdos entre 

CONAP y la Asociación de Comunidades Forestales de Peten (ACOFOP) para administrar el 

proyecto REDD+ GuateCarbon; (2) facilitando la comprensión del contenido e impactos de la Ley 

Marco de Cambio Climático (LMCC) entre actores clave; (3) fortaleciendo la participación social e 

indígena en el proceso de construcción de la R-PP1 dentro del Comité Nacional de Salvaguardas 

Ambientales y Sociales (CNSAS); (4) apoyando  la implementación de los planes de trabajo del 

                                                           
1 R-PP: Propuesta de preparación para REDD+ presentada por Guatemala, conocida mejor por sus siglas para el término en inglés 
Readiness Preparation Proposal.   
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Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI)2, del CNSAS y del Grupo de Monitoreo Forestal y 

Uso de la Tierra (GMFUT); (5) fortaleciendo al GCI para desarrollar líneas de base jurisdiccionales 

necesarias para avanzar los proyectos REDD+; (6) apoyando al Instituto Nacional de Bosques 

(INAB) y al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) para que el país aplique al Fondo de 

Carbono del Banco Mundial, y (7) apoyando al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) a establecer la ruta de trabajo para elaborar los reglamentos que manda la nueva ley de 

cambio climático.  

Para avanzar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reportaje y Verificación (MRV) de REDD+, la 
Universidad del Valle de Guatemala (UVG), Winrock International, y científicos y técnicos locales 
avanzaron en: (1) oficializar al GMFUT como la unidad técnica encargada del Sistema MRV para 
el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Forestal. (2) Analizar la pertinencia de 
desarrollar un esquema basado en el enfoque jurisdiccional REDD+ según la metodología del 
Verified Carbon Standard (VCS) para la línea base de las Tierras Bajas del Norte. (3) Continuar la 
elaboración del mapa de cobertura forestal 2012 para la región Sarstún-Motagua; y (4) apoyar al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en la validación del mapa de 
cobertura y uso de la tierra 2010.   

Para contribuir a canalizar fondos a proyectos REDD+, CNCG avanzó en los siguientes aspectos: 
(1) Se contrató a la empresa Econegocios de Occidente para diseñar la plataforma doméstica de 
adaptación y mitigación de cambio climático REDUZCO2; (2) FDN inició el diseño del mecanismo 
legal y financiero para operar el Proyecto REDD+ Bosques para la Vida en el Parque Nacional Sierra 
del Lacandón (PNSL). (3) FUNDAECO elaboró un primer documento de pre-inversión del proyecto 
REDD+ de las áreas del Caribe que será utilizado para realizar una pre-venta de futuras 
reducciones de emisiones.  

CNCG priorizó la coordinación con el GCI y el cultivo de sus alianzas con otros donantes que 
apoyan este foro, específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la GIZ3. La UVG ha establecido alianzas y coordinaciones con instituciones 
como la Mesa Nacional de Cambio Climático y sus mesas regionales  en el interior del país. Se 
busca que estas mesas puedan ser los canales de comunicación y coordinación con los actores 
locales, particularmente en el caso del levantamiento de la Línea Base Sub-nacional de REDD+ 
para la región Sarstún-Motagua. FDN fortaleció relaciones con la Universidad de Eberswalde de 
Alemania para desarrollar el sistema de monitoreo del riesgo dentro del PNSL para avanzar el 
proyecto REDD+ en esa área.  

Los dos desafíos estratégicos para el próximo trimestre son: (a) Que CONAP y ACOFOP lleguen a 
un acuerdo sobre el mecanismo legal y financiero del proyecto GuateCarbon, lo cual sería el hito 
que ayudará a desencadenar los procesos REDD+ en áreas protegidas del país. (b) Que el GCI 
oficialice las cinco regiones sub-nacionales4 y las líneas base de cada una de las subregiones 
nacionales propuestas en la R-PP, lo cual daría seguridad para desarrollar REDD+ en  el país. (c) 
que el MARN y otros actores avancen en la instrumentalización de la LMCC con el apoyo de CNCG. 

En el Objetivo 3, The Nature Conservancy (TNC) avanzó los siguientes frentes: (1) junto con World 

Wildlife Fund (WWF) apoyó la consolidación de la Mesa de Coordinación de Información 

Climática, la cual ha iniciado su labor impulsando la integración de las redes de estaciones 

meteorológicas públicas y privadas. Esta iniciativa se está apuntalando con el diagnóstico de las 

estaciones meteorológicas del Altiplano Occidental que está permitiendo tomar decisiones de 

                                                           
2El Grupo de Coordinación Interinstitucional está conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), CONAP, 
INAB y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 
3 GIZ significa Corporación para la Cooperación Internacional de la República Federal de Alemania como se le conoce por sus siglas 
en Alemán (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).  
4 Tierras Bajas del Norte, Sarstún-Motagua, Occidental, Centro-Oriente y Costa Sur.  
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inversión. (2) Se finalizó el análisis de amenazas que constituye el primer capítulo del análisis de 

vulnerabilidad al cambio climático para el Altiplano Occidental. (3) En el marco del apoyo de CNCG 

al MARN para implementar la nueva LMCC, se finalizó un análisis de escenarios para crear el 

Fondo Nacional de Cambio Climático que establece la Ley, y se incorporó la temática de 

adaptación al Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático, lo cual permitirá generar 

un puente entre la academia y las necesidades y experiencias de los territorios del Altiplano 

Occidental en materia de adaptación. (4) Se inició el primer inventario del conocimiento  

tradicional y autóctono relacionado al cambio climático. (5) Junto con Calmecac y la Asociación 

Pro Desarrollo de la Familia Ixil (APRODEFI) se realizaron giras exploratorias en Quiché para 

determinar la cuenca donde se desarrollarán instrumentos y prácticas de adaptación. (6) Junto 

con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) se acordó trabajar en la aldea Xix 

de Chajul, Quiché como el primer sitio demostrativo para incorporar prácticas de adaptación a 

cadenas de valor rural. (7) Se realizó un intercambio de experiencias en Pago por Servicios 

Ambientales con 10 organizaciones de Quiché. 

TNC avanzó diversas alianzas y coordinaciones con terceros actores: (1) se acordaron cartas de 

entendimiento para trabajar el tema de adaptación con los proyectos de Cadenas de Valor Rural 

que lideran ANACAFE y AGEXPORT; (2) se incorporó la presencia de CNCG al Comité Ejecutivo de 

la organización del 1er. Congreso Nacional de Cambio Climático a desarrollarse en junio del 2014, 

a través de la TNC; (3) se inició la gestión ante la empresa de telecomunicaciones TIGO para  

desarrollar el servicio de trasladar los pronósticos climáticos a usuarios; (4) se formalizaron 

alianzas con actores locales en el Altiplano Occidental (Helvetas/Pro-Bosques, FUNDAECO, 

ASOCUCH, Calmecac y UVG) con el fin de elevar el impacto del proyecto; y (5) se tendieron 

puentes con las representaciones regionales de la UVG, Universidad Rafael Landívar y Universidad 

San Carlos de Guatemala para conjuntar esfuerzos e incorporar el tema de adaptación al sector 

académico en este nivel. 

La prioridad para el siguiente trimestre es coordinar múltiples frentes vinculados al tema de 
adaptación al cambio climático para optimizar y potenciar la inversión de esfuerzos, mientras que 
el principal desafío a vencer es mantener el interés y apoyo de las instituciones de gobierno a 
nivel local en un contexto difícil caracterizado por  contención del gasto público y el inicio del 
proceso pre-electoral. 
 
En el Objetivo 4, Rainforest Alliance logró completar la selección y la aprobación por USAID de 10 

organizaciones no gubernamentales (ONG) guatemaltecas ambientales con las que trabajará 

durante la vida del proyecto. También sometió a consideración de USAID una ONG adicional, 

considerando que existen condiciones para trabajar con 11 y que la demanda por aprovechar las 

oportunidades que ofrece CNCG a las ONG guatemaltecas es fuerte. Se firmó el sub-acuerdo de 

donación con FUNDAECO, dando un total de 7 ONG con sub-acuerdo firmado, y se avanzó hacia 

la etapa final de negociación de sub-acuerdos con la Federación de Cooperativas de la Verapaces 

(FEDECOVERA) y Ut´z Ché. Se elaboró el diagnóstico o línea base de ACOFOP. Finalmente, se 

elaboró el primer borrador de la metodología para seleccionar a las seis organizaciones que 

optarán a la certificación USAID, las que se someterán a un proceso de fortalecimiento más 

profundo.  

El principal desafío del siguiente trimestre es asegurar que las ONG comiencen a implementar las 

acciones y recomendaciones clave derivadas de los diagnósticos de línea base. Para ello se ha 

comenzado a implementar un sistema de monitoreo permanente a través de visitas de apoyo y 

supervisión. 
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En el Objetivo 5, World Wildlife Fund (WWF) apoyó la construcción de la imagen de país que 

representará el proceso nacional de desarrollo con bajas emisiones. Esto se logró en coordinación 

estrecha con USAID, bajo las directrices y coordinación de la Vicepresidencia de la República y la 

participación activa de instituciones públicas relacionadas a LEDS.   

Se promovió la coordinación entre actores clave para avanzar el proceso LEDS, iniciando por 
coordinaciones entre la cooperación internacional y entidades de gobierno, y posteriormente 
incluyendo a los sectores privado, académico y de sociedad civil. Esta coordinación permitió: (1) 
identificar 102 iniciativas de mitigación del cambio climático que están en fase de planificación o  
implementación en el país; y (2) establecer la ruta a seguir para implementar la Estrategia de 
Desarrollo con Bajas Emisiones, lo cual se logró  con el aval político  de la Vicepresidencia de la 
República a través de la Secretaría del Gabinete Especifico de Desarrollo Social.  
 
Se realizaron dos talleres sobre LEDS con el INAB, uno con su personal administrativo y otro con 
personal técnico, este último dirigido a apoyar la Estrategia de Leña. Se desarrolló un tercer taller 
con las gremiales asociadas a AGEXPORT, buscando generar un espacio de diálogo con el sector 
privado para discutir la importancia de que las empresas inicien procesos de gestión ambiental 
para volverse más competitivas y diferenciarse de las demás. Este evento fue atendido por 35 
empresarios de los sectores agrícolas, manufacturas y de servicios. 
 
USAID y CNCG definieron conjuntamente lo que se entenderá por asistencia técnica dentro de 
esta etapa inicial de LEDS en el país, y determinaron los sectores sobre los cuales se trabajará. 
Debido a que los datos del inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para Guatemala 
tienen  deficiencias, se acordó que WWF se limitará a apoyar a los distintos sectores a identificar 
o establecer los requerimientos necesarios para realizar inventarios sólidos de GEI. En este marco, 
se acordó la programación  y contenidos iniciales de estos  talleres cuyo objetivo es fortalecer las 
capacidades de los funcionarios de gobierno y de expertos nacionales para el desarrollo de 
inventarios de GEI.  
 
WWF y USAID también acordaron sostener reuniones de coordinación permanentes para 
implementar el Objetivo 5, lo cual está permitiendo armonizar mejor con otros mecanismos de  
LEDS promovidos por USAID en Guatemala, evitar duplicidad de esfuerzos, y coordinar las 
actividades que se realizan con otros donantes y actores relevantes.  
 
Para avanzar el trabajo de  fortalecimiento institucional se mantuvo una coordinación estrecha 
con AGEXPORT, INAB y CONAP; con este último se inició un curso de trabajo para desarrollar una 
exposición itinerante en todo el país sobre temas de cambio climático. También se participó en 
el Congreso Nacional de Producción Más Limpia brindando la conferencia inaugural sobre el tema 
LEDS en Guatemala.  
 
La prioridad del Objetivo 5 para el segundo trimestre es mantener y fortalecer la relación con la 
Vicepresidencia de la República, instituciones de gobierno y organizaciones de la cooperación 
internacional, en coordinación con USAID/Guatemala, para continuar las actividades del CNCG 
que se enmarcan dentro del marco del Plan de Trabajo conjunto entre ambos gobiernos 
desarrollado como parte del memorándum de entendimiento firmado el 30 de julio del 2013. 
Otra prioridad es fortalecer las capacidades de funcionarios y expertos nacionales para que 
puedan responder al diseño e implementación de una LEDS. 
 
CNCG realizó un total de 21 capacitaciones incluyendo un total de 531 personas: 312 hombres  

(59%) y 222 mujeres (41%). Durante el primer trimestre del año fiscal no pudieron concretarse la 

mayoría de capacitaciones programadas pues el fin de año calendario satura de actividades las 

fechas, y se da un descenso en las actividades de las organizaciones con quienes trabajamos.   
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CNCG ejecutó el 90% de los recursos financieros programados para el trimestre distribuidos de la 
siguiente manera: 20% de la fuente de financiamiento de Biodiversidad; 58% de la fuente de 
Paisajes Sostenibles; 11% de la fuente de Adaptación; y 11% de la fuente de Sector Privado. 
Adicionalmente se ejecutaron US$35,347 del Fondo de Respuesta Rápida a solicitud de CONAP, 
destinados a comprar raciones frías para guarda-recursos de la RBM. Este apoyo permitió 
mantener la presencia física del CONAP en zonas clave, apoyando así la gobernabilidad de la 
Reserva.  

En cumplimiento de la Regulación 216 de USAID, RA preparó y entregó dos borradores del 
informe final de la Evaluación Ambiental de CNCG a USAID. CNCG también avanzó en la 
implementación de los temas transversales de la siguiente manera:  

i. USAID aprobó la Estrategia Operativa de Género y la RA la socializó entre los miembros 

de CNCG, se adaptó la herramienta principal de esta estrategia (“Cerrando Brecha”) a las 

particularidades de CNCG, y se iniciaron las capacitaciones a los socios para iniciar la 

implementación.  

ii. RA elaboró el primer borrador de la Estrategia Operativa de Pueblos Indígenas con el 

apoyo de Sotz´il y una consultora, y de manera paralela los líderes de cada Objetivo 

comenzaron a implementar medidas concretas para poner en práctica los principios de 

inclusión, participación y respeto establecidos en el Acuerdo Cooperativo.  

iii. Se fortalecieron las alianzas con el sector privado en diferentes ámbitos: (a) abriendo 

nuevas cadenas de valor con concesiones forestales industriales en la RBM y con nuevos 

actores de turismo; (b) fortaleciendo la alianza con el Grupo Financiero de Occidente para 

acompañar su diseño del Sistema Voluntario de Transacción de Emisiones, así como para 

diseñar la plataforma voluntaria de mitigación REDUZCO2; (c) buscando sinergias con 

Cementos Progreso y la empresa de telecomunicaciones TIGO para avanzar los 

resultados e impactos en adaptación al cambio climático; y (d)  sensibilizando sobre la 

importancia del proceso LEDS en el seno de Congreso Nacional de Producción Más Limpia 

y las gremiales asociadas en AGEXPORT.  

iv. Se trabajó con gobiernos municipales diversos temas: (a) explorando la viabilidad de 

trabajar para convertir a la Ciudad de Flores como la primera ciudad carbono neutral de 

Guatemala; (b) promoviendo acuerdos con diversas municipalidades del PNSL y de la 

RBSM para avanzar proyectos REDD+; y (c) trabajando con las Oficinas Forestales, de 

Ambiente y las de Áreas Protegidas Municipales para abordar temas de adaptación al 

cambio climático en el Altiplano Occidental. 

v. Se facilitó la participación de la sociedad civil en el proceso de reformas al Reglamento 

de la Ley de Áreas Protegidas que lidera CONAP; se apoyó la creación del Sistema 

Guatemalteco de Ciencias del Clima y además se incorporó a este espacio la temática de 

adaptación a través de la participación de TNC; se continuó fortaleciendo la participación 

de organizaciones sociales en las plataformas de gobernanza de la ENREDD; se socializó 

la LMCC en espacios tales como la Mesa Nacional y Mesas Departamentales de Cambio 

Climático, y se incorporó a esta Mesa Nacional al evento de coordinación de iniciativas 

de mitigación en el marco del proceso LEDS. 

 

En materia de comunicación, CNCG se visibilizó en el Congreso Nacional de Producción Más 
Limpia ante un público de aproximadamente 300 personas del sector privado, para lo cual se 
produjo la hoja informativa (fact sheet) del Objetivo 5. En cumplimiento con el Branding & 
Marking Plan de USAID, RA elaboró el protocolo de comunicación y lo socializó entre los 
socios del consorcio y las ONG del Objetivo 4. Se sistematizaron dos primeras experiencias de 
éxito de CNCG que se diseminaron vía correo electrónico entre más de 150 socios, 
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contrapartes y periodistas. También se colocó información sobre CNCG en el sitio web Eco-
Index, un sitio de RA orientado a facilitar el acceso a información sobre proyectos ambientales 
en formatos sucintos y consistentes. Se inició el diseño del sitio web  de CNCG y las hojas 
informativas para los Objetivos 1 a 4. Y finalmente, se contrató a una consultora para realizar 
la investigación inicial que servirá de insumo para elaborar la estrategia de comunicación para 
el cambio social y de comportamiento.  

El esquema de gobernanza del proyecto se completó con la conformación de los Comités de 
Coordinación Regionales para la RBM, Verapaces y Altiplano Occidental. En materia 
administrativa, CNCG contrató al personal faltante por lo que el equipo está conformado en 
un 100%, y se adquirieron los once vehículos del proyecto. Finalmente, CNCG apalancó un 
total de US$ 1,371,853 durante el trimestre. 
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2 INTRODUCCIÓN  
 

El primer Informe Trimestral del año fiscal 2014 ha sido elaborado por Rainforest Alliance para 

reportar los avances del Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala de octubre a 

diciembre del 2013.  

El reporte está estructurado de tal manera que pueda observase de manera rápida el avance de 

procesos y los logros relevantes para cada uno de los objetivos, así como los avances en los 

indicadores centrales del programa, cuando esto aplique.  Posteriormente se detalla información 

sobre cada uno de los cinco Objetivos de CNCG en materia de avance de procesos, generación de 

alianzas y coordinaciones con otros actores, así como prioridades y desafíos para el  segundo 

trimestre del año fiscal 2014.  

En cumplimiento del Acuerdo Cooperativo, este documento también incluye información sobre 

los siguientes temas: (a) cumplimiento de actividades y productos conforme al Plan de Trabajo 

del año fiscal 2014; (b) capacitaciones; (c) avances en la implementación de la Regulación 216; 

(d) implementación de temas transversales, incluyendo el tema de género y pueblos indígenas, y 

el trabajo con gobiernos locales, sector privado y sociedad civil; (e) avances en el tema de 

comunicaciones;  (f) temas administrativos y financieros.  
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2013 
 

3.1 Logros destacados durante el Trimestre  
 

A. La aprobación de la  Ley  Marco  de Cambio Climático en septiembre del 2013 permitió abrir 
un diálogo de alto nivel entre el Gobierno de Guatemala y CNCG, en tanto el programa apoya 
los esfuerzos a nivel nacional. Como resultado de este dialogo, CNCG elaboró y entregó 
formalmente al MARN -con la participación de diversas instituciones de la sociedad civil- la 
ruta de trabajo para  elaborar los reglamentos que manda dicha Ley.  
 

B. Bajo el Objetivo 1, se apoyó a PYMES y cadenas durante el trimestre y con ello se generaron 

ventas totales por un monto de US$ 3,106,855 y 3,786 empleos temporales y permanentes. Se 

identificaron y mapearon 16 cadenas e igual número de empresas ancla del sector forestal y 

turismo con las cuales se espera trabajar durante la vida del proyecto; y se elaboraron 12 

planes de mercado para igual número de cadenas.  

 
C. En el marco del Objetivo 2, y con el fin de viabilizar el proyecto GUATECARBON se 

fortalecieron los esquemas de gobernanza apoyando y facilitando la renovación del dialogo y el 
logro de acuerdos entre CONAP y ACOFOP para continuar con el desarrollo de este proyecto 
pionero. A finales de octubre, los representantes legales y líderes de las organizaciones 
forestales comunitarias aglutinadas en ACOFOP y proponentes del proyecto GUATECARBON 
informaron al CONAP su decisión de retirarse el proyecto, ante una falta de acuerdo con 
relación al mecanismo legal y financiero para los proyectos REDD+. Gracias al CNCG fue 
posible rescatar dicho proceso, y se elaboró una ruta crítica que será implementada durante 
el segundo trimestre del 2014. 
 

D. En el proceso de construcción del Sistema de MRV para REDD+, la UVG, Winrock International 
y científicos y técnicos locales lograron oficializar al GMFUT como la unidad técnica encargada 
del Sistema MRV para el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Forestal.  
 

E. FUNDAECO elaboró un primer documento de pre-inversión del proyecto REDD+ de las áreas del 
Caribe que será utilizado para realizar una pre-venta de futuras reducciones de emisiones.  
 

F. En el Objetivo 3, TNC y WWF poyaron la consolidación de la Mesa de Coordinación de 

Información Climática, gracias a lo cual esta Mesa inició el proceso para integrar las redes de 

estaciones meteorológicas públicas y privadas.  

 
G. En el Objetivo 4, Rainforest Alliance logró completar la selección y aprobación por USAID de 10 

ONG guatemaltecas ambientales con las que trabajará durante la vida del proyecto.  

 
H. En el Objetivo 5, se logró el diseño y reconocimiento de la imagen de país que representará el 

proceso LEDS de aquí en adelante. Esta imagen se llama Guatemala Huella 0 y va acompañada 

de un logotipo consensuado entre las instituciones públicas relevantes y fue aprobado por la 

Vicepresidencia de la República.  

 
I. CNCG cuenta ya con las herramientas necesarias para comenzar a implementar su Estrategia 

Operativa de Género, pues ésta fue aprobada por USAID y socializada entre sus socios, y el 
instrumento principal para su implementación (el manual “Cerrando Brecha”) fue adaptado 
a las particularidades de CNCG.  
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Estos logros se dieron acompañados de una buena ejecución financiera, pues CNCG ejecutó el 
90% de los recursos programados para el trimestre. 

 

3.2 Avances en el logro de indiciadores core  
 

La totalidad de indicadores core están aprobados en el Plan de Monitoreo del Desempeño para 
ser reportados de manera anual. Como parte del seguimiento a los indicadores core, el Cuadro 1 
muestra todos los indicadores, donde algunos muestran ya avances durante este trimestre. Los 
indicadores que solo se pueden reportar anualmente presentan “No Aplica” en las casillas de 
avance actual al primer trimestre. 

 

Cuadro 1.  Detalle de los avances por indicador del Programa CNCG 

 

Indicador   
FY2013 
META 

FY2014 
META  

VDP 

4.5.1-24 Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones  
(LEDS) en alguna de las etapas de desarrollo, como resultado de 
la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 0 1 1 

Actual (IQ) 0  1  1 

Avance NA  100%  100% 

4.8.1-13  Numero de leyes, políticas, acuerdos, regulaciones 
abordando REDD+ se proponen, adoptan o implementan como 
resultado de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 3 6 15 

Actual (IQ) 3  0 3 

Avance 100%  0% 20% 

4.8.1-1  Número de hectáreas de significancia biológica y/o 
recursos naturales que muestran condiciones biofísicas 
mejoradas como resultado de la asistencia del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Propuesto 486,527 486,527 486,527 

Actual (IQ) 486,527  NA 486,527 

Avance 100%  NA 100% 

4.8-7 Cantidad de emisiones de gases de invernadero, medidas en 
toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), 
reducidas, secuestradas y/o evitadas como resultado de la 
asistencia del gobierno de los Estados Unidos (mandatorio para la 
programación de paisajes sostenibles)  

Propuesto 712,606 942,849 1,672,124 

Actual (IQ) 0 NA 0 

Avance 0% NA 0% 

4.5.2-13  Número de hogares rurales beneficiados directamente 
por la intervención del Gobierno de los Estados Unidos.  

Propuesto 252 2,752 8,827 

Actual (IQ) 268  249 268 

Avance 107%  9.06% 3% 

4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables 
y no maderables del bosque atribuidos a la asistencia del 
gobierno de Estados Unidos. 

Propuesto 0 700,000 2,100,000 

Actual (IQ) 0  NA 0 

Avance 0%  NA 0 

4.5.2-11  Numero de empresas privadas (fines de lucro, 
organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de agua, 
grupos de mujeres, asociaciones de comercio y negocios, y 
organizaciones comunitarias) recibiendo apoyo del gobierno de 
Estados Unidos. 

Propuesto 9 90 90 

Actual (IQ) 66  NA 66 

Avance 733%  NA 73% 

4.5.2  Número de trabajos atribuidos a la asistencia del gobierno 
de los Estados Unidos. 

Propuesto 4,000 17,000 44,000 

Actual (IQ) 1,193  1,1085 1193 

Avance 30%  6.5% 3% 

4.5.2-30  Numero de MIPYMES que reciben asistencia del 
gobierno de los Estados Unidos para acceder a préstamos 
bancarios. 

Propuesto 9 20 50 

Actual (IQ) 3 0 3 

Avance 33%   6% 

4.6.2  Número de MIPYMES que acceden con éxito a préstamos 
bancarios o capital privado como resultado de la asistencia del 
gobierno de Estados Unidos. 

Propuesto 0 1 6 

Actual (IQ) 3  0 3 

Avance 100%  0 50% 

                                                           
5 Full Time Equivalent calculado con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados en el cuadro 3. 
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Indicador   
FY2013 
META 

FY2014 
META  

VDP 

4.6.2-9 Número de empresas del sector privado que han 
mejorado sus prácticas de manejo como resultado de la 
asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 9 24 60 

Actual (IQ) 9 NA 9 

Avance 100%  NA 15% 

4.6.2-10  Número de empresas que invierten en tecnologías 
mejoradas como resultado de la asistencia del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Propuesto 0 3 6 

Actual (IQ) 1  0 1 

Avance 100%  0% 17% 

4.8.2-26 Número de partes interesadas con mayor capacidad de 
adaptación a los impactos del cambio y  variabilidad climática  
como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados 
Unidos. (Obligatorio para la programación de adaptación). 

Propuesto 0 18 75 

Actual (IQ) 0  4 0 

Avance NA  22% 0% 

Indicador personalizado: Número de partes interesadas que 
emplean licencias o permisos para el manejo y uso legal del 
bosque.    

Propuesto 9 12 15 

Actual (IQ) 9 9  9 

Avance 100% 75% 60% 

4.5.1 Numero de instituciones/organizaciones bajo 
capacidades/competitividad fortalecida como resultado de la 
asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 0 8 10 

Actual (IQ) 3 NA  3 

Avance 100% NA  30% 

4.5.1. 27  Puntuación, en porcentaje, de áreas clave combinadas 
de capacidad organizacional entre el gobierno de Estados Unidos 
y socios implementadores locales directos e indirectos. 

Propuesto 0 75% 75% 

Actual (IQ) 57%  NA 57% 

Avance 100%  NA 76% 

4.8.1-26 Número de hectáreas de importancia biológica y/o de 
recursos naturales bajo manejo mejorado como resultado de la 
asistencia de los Estados Unidos. 

Propuesto 711,125 711,125 711,125 

Actual (IQ) 591,527  0 591,527 

Avance 83%  0 83% 

4.5-9  Gastos per Cápita (como aproximado a los ingresos) de los 
beneficiarios meta del apoyo del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto Sin metas establecidas 0 

Actual (IQ) NA NA  0 

Avance NA  NA 0 

4.8.2-28 Número de leyes, políticas, estrategias, planes, acuerdos 
o regulaciones abordando cambio climático (mitigación o 
adaptación) y/o conservación de biodiversidad oficialmente 
propuestas, adoptadas o implementadas como resultado de la 
asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 0 2 4 

Actual (IQ) 0 0  0 

Avance NA 0  0% 

4.8.2-8  Número de herramientas de mitigación y/o adaptación 
climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, evaluadas 
y/o adoptadas como resultado de la asistencia del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Propuesto 0 5 10 

Actual (IQ) 1 0  1 

Avance 100%  0 10% 

4.8.2-14  Número de instituciones con capacidades mejoradas 
para abordar problemática de cambio climático como resultado 
de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. 

Propuesto 0 5 15 

Actual (IQ) 4  0 4 

Avance 100%  0 27% 

4.8.1-28  Número de días de asistencia técnica en manejo de 
recursos naturales y/o biodiversidad proveída a partes 
interesadas o contrapartes con fondos del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Propuesto 10 200 480 

Actual (IQ) 243 0  243 

Avance 2430% 0 51% 

GNDR-2  Proporción de  mujeres participantes en programas 
asistidos por el gobierno de los Estados Unidos diseñados para 
aumentar el acceso a recursos económicos productivos (activos, 
créditos, ingresos o empleo). 

Propuesto 10% 11% 14% 

Actual (IQ) 10% N/A 10% 

Avance 100% N/A 71% 
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3.3 Implementación de temas globales 
 

CNCG ha venido generando sinergias internas entre los propios socios del consorcio y entre los 
cinco Objetivos que componen el programa. También ha aprovechado oportunidades y 
demandas que han surgido en el camino y que no estaban programadas, contribuyendo de esa 
manera a avanzar temas globales, es decir, temas que sobrepasan los límites de un Objetivo 
particular de CNCG, y que abonan de manera importante a la meta de CNCG, que es: “Apoyar a 
Guatemala a desarrollar un proceso para reducir los efectos negativos del cambio climático a 
través de un enfoque integrado…” 

Durante el primer trimestre del año fiscal 2014, CNCG impulsó los siguientes temas globales:  

 La aprobación de la Ley  Marco  de Cambio Climático (Decreto Legislativo 07-2013) en 
septiembre del 2013 permitió abrir un diálogo de alto nivel entre el Gobierno de 
Guatemala y CNCG, en tanto el programa apoya los esfuerzos relacionados con la 
adaptación y la mitigación del cambio climático a nivel nacional. Como resultado de este 
dialogo, y a petición del MARN, CNCG elaboró y entregó formalmente a este Ministerio -
con la participación de diversas instituciones de la sociedad civil- la ruta de trabajo para  
elaborar los reglamentos que manda dicha Ley.  

 La UVG, TNC y el Asesor en Políticas e Instituciones de CNCG apoyaron el proceso de 
diseño y creación del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC). 
Esta iniciativa responde al creciente contexto nacional que se ha desarrollado en torno al 
tema de Cambio Climático, en el cual el Centro de Estudios Ambientales de la UVG ha 
venido mostrando un importante liderazgo en los últimos años. Adicionalmente, TNC-
CNCG participa en el componente de adaptación dentro de este sistema. 

 CNCG apoyó al CONAP en el proceso de socialización de la propuesta de reforma del 
Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Durante el trimestre se apoyó a CONAP en el 
diseño de la metodología de dichos los talleres de socialización y se financió el primer 
taller convocado por CONAP en Ciudad Guatemala. En el siguiente trimestre CNCG 
apoyará la realización del taller a realizarse en Petén. 

 En el campo de la sensibilización pública, CNCG se incorporó al Comité Ejecutivo de la 
organización del Primer Congreso Nacional de Cambio Climático, que se desarrollará en 
junio del 2014.   
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3.4 Implementación del Objetivo 1  
 

3.4.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
Con respecto a la primera estrategia del Objetivo 1, los procesos, logros y productos de este 
trimestre se derivan de la identificación, evaluación y organización de cadenas de valor forestales 
y de turismo, y de la asistencia técnica brindada a sus miembros y a otras pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). Durante el primer año fiscal se trabajó con un universo  amplio de PYMES 
forestales, con las cuales se iniciaron relaciones productivas para mejorar su desempeño y ventas. 
RA partió de ese universo para seleccionar lo que en el método de cadenas de valor se denomina 
una empresa “ancla” de cadena de valor.6 

 

Se identificaron 16 empresas ancla y mismo número de cadenas de valor para productos 
maderables, no maderables y turismo. RA asistió a doce de ellas para desarrollar su plan de 
mercados y apoyó su implementación. De las 12 cadenas con plan de mercados, 11 corresponden 
a productos maderables (AFISAP, Árbol Verde, Gibor, Uaxactún, FEDECOVERA, FUNDALACHUÁ, 
INFORDASA, ASISA, Aserradero García, EKKO y ASILVOCHANCOL) y 1 corresponde a productos no 
maderables (la cadena de  Xate). También se  comenzó a brindar asistencia técnica en estrategias 
de mercado a  PYMES  involucradas en las cadenas.    

En el tema de cadenas de valor de turismo sostenible, se coordinó con  Departamento de Turismo 
en Áreas Protegidas de CONAP el mapeo y evaluación de cuatro cadenas de turismo sostenible 
que tienen como destinos Tikal, Mirador y Yaxhá en Petén y el Bosque Nuboso en Verapaces. 

Durante el trimestre se logró generar US$ 3.1 millones de ventas totales y 3,786 empleos 
(temporales y permanentes), de los cuales el 77% fueron para hombres y el 23% para mujeres. El 
desglose regional de estas cifras se observa en los Cuadros 2 y 3. 

Para movilizar el acceso a crédito  se contrató un consultor que trabajará facilitando la colocación  
de créditos  a partir de  mecanismos desarrollados previamente por RA, entre los que se 
encuentran el Fondo ARGIDIUS en Banrural, el de Financiera de Desarrollo de Occidente (FIDOSA-
BID), en conjunto con el  fondo de garantía del Development Credit Authority (DCA) del Gobierno 
de los Estados Unidos. Este experto inició el diseño de una estrategia de mejora para colocación, 
que implicará desarrollar herramientas prácticas para apoyar el acceso de los beneficiarios y la 
colocación de parte de la banca. 

Durante el primer trimestre del año fiscal 2014 se reporta un total de fondos apalancados por 
inversión para la producción de las MIPYMES el cual se estima en US $ 1,271,853.75, lo sumado 
con lo reportado en el año fiscal anterior representa el  19.83% del total de fondos necesarios 
apalancar en la vida del proyecto (US$ US$17,964,000).  

  

                                                           
6 Empresa Ancla: Las anclas son empresas medianas o grandes que tienen contacto con el mercado y a la cual se le puede diseñar 
una estrategia al respecto.  Regularmente estas empresas están dispuestas o trabajan ya un sistema de articulación con PYMES u 
otras empresas para su proveeduría.  La diferencia entre una empresa común y un ancla es que esta está consciente que maneja un 
“negocio inclusivo”, organizado en el marco de un clúster productivo.  La empresa ancla ve hacia el mercado y a la vez se articula 
cadena hacia atrás, en una relación constructiva de capacidades para producir (se puede encontrar una definición práctica de 
negocios inclusivos en: Oscar Licandro (2012), Los Negocios Inclusivos, Escuela del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=864). 
 

http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=864
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Cuadro 2. Ventas de productos maderables, no maderables y turismo durante el año fiscal 2014 

Ventas (US$) Petén Verapaces Altiplano 
Total de ventas 
por producto 

Ventas certificadas de  
productos maderables 

$2,218,925.60   $2,218,925.60 

Ventas en proceso de certificación  
de productos maderables 

- $556.494.68 $201,539 $758,033.68 

Ventas Certificadas de productos  
no-maderables 

$44,371.90   $44,371.90 

Ventas en proceso de certificación  
de productos no-maderables 

$59,762.82   $59,762.82 

 
Ventas por actividad turística 

$20,732.69 $ 4,580.89  $25,313.58 

Total de ventas por región (US$) $2,343,793.02 $ 561,523.57 $ 201,539 $3,106,855.59 

Fondos Apalancados $ 881,993.88 $ 389,859.87 - $1,271,853.75 
Fuente: elaboración propia. 

 
Cuadro  3. Fomento de empleos (temporales y permanentes) según distribución por género 

 

Regiones / Empleos 

Distribución empleos por 
género 

Total de 
Empleos  por 

región 

 
Aporte 

porcentual de 
cada región Mujeres Hombres 

Petén 147 346 493 13% 

Verapaces 739 2451 3,190 84% 

Altiplano 2 101 103 3% 

Total de empleos por género 888 2,898 3,786  
100% Porcentaje 23% 77% 100% 

   Fuente: Rainforest Alliance 

 

Se inició la elaboración de la propuesta de política “Fomento de la Inversión en la Industria 
Forestal” junto con CONAP,  INAB y  el Ministerio de Economía (MINECO). Esta alianza busca  
direccionar la inversión en capital y equipo de programas de Gobierno con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y otros cooperantes, y desarrollar 
procesos de valor agregado dentro de las cadenas forestales. 

En el marco de la  Estrategia 2 se avanzaron los procesos de  certificación de productos no 
maderables en la RBM. El Cuadro  4 muestra que se lograron certificar en el año fiscal 2013 un 
total de 19,390 hectáreas de chicle y 81,177.92 hectáreas de ramón. Durante este trimestre RA, 
Fundación Naturaleza para la Vida (NPV) y ACOFOP avanzaron el proceso hacia la certificación de 
256, 039 hectáreas de ramón, pimienta y xate.  
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Cuadro 4.  Estado actual de los procesos de certificación de productos no maderables en la RBM 

Tipo de 
organización 

Nombre 
Área a certificar certificada (ha) 

Situación actual 
Xate Ramón Pimienta Chicle 

Sociedad 
Anónima 

ANSA   1,018.63     En proceso de certificación 

Sociedad Civil Laborantes 
del Bosque 

      19,3907 Certificado 

Sociedad Civil El Esfuerzo   25,328.00     En proceso de certificación 

Sociedad Civil Árbol Verde 64,974.00       Pendiente de la aprobación 
del  plan de manejo en MARN 
(reingreso en diciembre) 

Sociedad civil Organización, 
Manejo y 
Conservación 

  81,177.928 81,177.92   Este fue recertificado, pero 
está por aprobarse el Plan de 
manejo de Ramón 

Sociedad civil Custodios de 
la Selva 

21,176.34       Pendiente de la aprobación 
del  plan de manejo en MARN 

Unidad Manejo 
la Gloria (GIBOR) 

Carmelita y 
AFISAP 

65,755.00       Pendiente de la aprobación 
del  plan de manejo en MARN 

    151,905.34 107,524.55 81,177.92 16,000.00   

Total  356,607.81  
Fuente: Rainforest Alliance 

Con respecto a la reforestación con uso de incentivos, se afianzó la coordinación con el INAB en 
cada una de las regiones. Esta alianza ha permitido aunar esfuerzos para integrar a comunidades 
y propietarios a los programas Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones 
de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP) y de Incentivos Forestales (PINFOR) y 
alcanzar la meta anual de 6,103 ha para este año fiscal.  Fundación Defensores de la Naturaleza  
continuó trabajando en la creación de viveros para reforestar los alrededores de los territorios 
que trabajan en ambas Reservas de Biosfera.  

Este trimestre fue  un período de planificación  sobre el tema de incendios forestales. PROPETÉN  
apoyó a la Sección de Agricultura y Recursos Naturales de las Municipalidades de San José y 
Flores, Petén en la elaboración de los planes de manejo para PINFOR y PINPEP para la Zona de 
Amortiguamiento (ZAM) de la Reserva.  En la RBM, PROPETEN se concentró en trabajar en el 
bloque de áreas protegidas conformado por el Biotopo El Zotz, la Reserva Indígena BioItzá y el 
Parque Nacional Tikal. Los  logros alcanzados incluyen: (1) la conformación y activación de  tres 
comisiones de incendios forestales a nivel municipal en San Andrés, San José y Flores, Petén. A 
nivel comunitario se conformaron dos comisiones de  incendios forestales: Corozal, ubicado en 
el municipio de San José, y Zocotzal, ubicado en el municipio de  Flores, Petén. (2) El  diseño y 
validación de los manuales de uso de los Protocolos Comunitarios para la Prevención y Actuación 
ante Incendios Forestales. (3)  El diseño, validación  e implementación del Plan de Monitoreo y 
Evaluación de la Integridad Ecológica y  Viabilidad de la Biodiversidad  para el bloque de áreas 
protegidas Biotopo el Zotz, el Parque Nacional Tikal y la Reserva Comunitaria Indígena BioItzá. (4)  
La  conformación de la Unidad de Coordinación de Protección de este  bloque de áreas protegidas 
–UCP–, que quedó integrada por el Departamento de Control y protección del CONAP, la 
Asociación  BioItzá,  el Centro de Estudios Conservacionistas de la USAC, el Parque Nacional Tikal, 
y la 1ra. Brigada del Ejército de Guatemala.   

Defensores impartió seis charlas de sensibilización para la prevención de incendios forestales y 
cuatro talleres sobre el Sistema de Alerta Temprana en las comunidades de Guayacán, Nueva 
Jerusalén II, La Lucha y Unión Maya Itzá, y Técnica Agropecuaria y Retalteco en PNSL-RBM.    

                                                           
7 Esta área certificada ya fue reportada en el informe del FY13, se presenta aquí solamente para comparar el total de la tabla con el 
resultado buscado de 300,000 nuevas hectáreas certificadas 
8 Idem. 
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En la región de las Verapaces, FUNDALACHUÁ desarrolló la estrategia de prevención de incendios, 
con la participación de actores relacionados al Parque Nacional Laguna Lachuá (PNLL). También 
apoyó al Parque y al Bosque Modelo Lachuá con la construcción de un SIG y la elaboración de un 
estudio sobre la situación actual  de la cuenca hidrológica de la Eco región Lachuá para la 
prevención de incendios. 

Por último, Wildlife Conservation Society (WCS) inició la preparación del sistema de datos que 
permitirán en un futuro el monitoreo en tiempo real de puntos de calor e incendios forestales, y 
elaboró el informe de perspectivas de la temporada de incendios 2014. En el tema de monitoreo 
biológico continuó con la revisión de nidos conocidos de guacamaya roja y se llevó a cabo el 
seguimiento y búsqueda de  pichones que portan radio collares, que fueron liberados de la jaula 
de vuelo al final de la temporada reproductiva 2013. También se mantuvo el registro de la calidad 
de Xate entregado a la casa seleccionadora de Organización, Manejo y Conservación (OMYC) en 
Uaxactún. Este trabajo se socializó entre los integrantes de la Mesa de Monitoreo en Petén. 

3.4.2. Alianzas y coordinaciones 
 

En el tema de acceso a créditos, la alianza con MINECO, INAB y CONAP para desarrollar una 
Política de Fomento a la Industria Forestal y de Turismo Sostenible, buscará apalancar  
aproximadamente US$2.9 millones de fondos del MINECO para PYMES  en apoyo a las acciones 
del CNCG. También se coordinó con el Departamento de Turismo en Áreas Protegidas de CONAP 
el mapeo y evaluación de  cuatro cadenas de turismo que tienen como destinos Tikal, Mirador y 
Yaxhá en Petén y el Bosque Nuboso en Verapaces.  

3.4.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 
Rainforest Alliance ha priorizado elevar las capacidades de las cadenas de valor forestal con las 
que se trabaja, donde los principales desafíos son  mejorar la integración intra-cadenas, y  dar 
valor agregado a los productos forestales, lo cual pasa por tener acceso a crédito. La estrategia 
para afrontar esto es establecer “Juntas de Mejora” para cada cadena, que estarán integradas 
por los distintos miembros de la cadena y socios acompañantes. Las juntas de mejora estarán 
conformadas  entre el Q2 y el Q3 del presente año fiscal.  

WCS priorizará para el próximo trimestre  la implementación de los planes de manejo de 
protección de recursos naturales y culturales de la Reserva Comunitaria Indígena BioItzá y de los 
Parques Regionales Municipales. El desafío es mantener la operatividad de los planes de manejo 
a través de la Unidad de Coordinación de Protección del Bloque (UCP) de Áreas Protegidas Zotz-
Tikal-BioItzá, con la finalidad que la UCP gestione ante las respectivas  instancias la  coordinación 
y planificación necesaria para  el desarrollo exitoso de los patrullajes.  
  
También se ha priorizado  activar y/o conformar las Comisiones de Incendios Forestales (CIF) 
Comunitarias, y  organizar y capacitar a las brigadas comunitarias para la prevención y control de 
incendios forestales en las comunidades de Ixhuacut de San Andrés, Corozal, San Pedro, 
Jobompiche, Nuevo San Jose del Municipio de San José, Caoba, Capulinar, El Porvenir y Zocotzal 
del Municipio de Flores. Esto es parte del desafió de conformar oportunamente siete CIF 
comunitarias y brigadas para prevención y control de incendios forestales. 

Para Sierra de las Minas los principales desafíos para el trimestre siguiente son: a) Reducir los 
incendios forestales por medio de una prevención adecuada y lograr la participación de 
autoridades locales en este tema para poder actuar rápida y eficazmente en el caso de los casos 
en el campo;  b) Lograr la transferencia de tecnología de producción de plantas en bandeja a 
comunidades, lo cual es una asunción de prácticas y c) Fortalecer el esquema de pago por 
servicios ambientales. 
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Para la Sierra de Lacandón, los tres desafíos para el trimestre siguiente son: a) El establecimiento 
de un vivero forestal en Bethel para el abastecimiento de planta para proyectos comunitarios de 
enriquecimiento y reforestación de bosques naturales y áreas degradadas en polígonos 
comunitarios.  Esta zona ha sido tradicionalmente una zona difícil para promover lo forestal por 
su vocación agrícola y ganadera; b) El desarrollo e inicio de implementación del sistema de 
monitoreo biológico en el PNSL, por la complejidad y el nivel de esfuerzo que el tema requiere y 
c) La asistencia a comunidades para la capacitación sobre la prevención de incendios forestales, 
que significa un cambio profundo de la cultura de la región y que tiene muchos precursores que 
manejan diversos intereses económicos fuera de la legalidad. 
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3.5 Implementación del Objetivo 2 
 

3.5.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 

Para desarrollar un marco de apoyo a la implementación de la ENREDD+9 (Estrategia 2.1), CNCG 
continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de los actores para 
impulsar esta Estrategia en las siguientes formas: 

a. Apoyando y facilitando el diálogo y  el logro de acuerdos entre CONAP y ACOFOP, a través 
de RA. 

b. Desarrollando  dos análisis  de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC, Decreto 7-2013): 
(1) un análisis de opciones de mecanismo legal y financiero (Special Purpose Vehicle) para 
el proyecto GuateCarbon, considerando la LMCC y la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-
89); (2) un  análisis del impacto de la LMCC sobre el proceso REDD. Ambos análisis 
enriquecieron los procesos de divulgación de la LMCC y de capacitaciones 
implementados por los socios del Objetivo 2, y clarificaron los pasos a seguir para lograr 
los resultados. 

c. Incrementando la participación de organizaciones indígenas e incorporando el tema de 
cambio climático y reducción de la deforestación en sus respectivas agendas, así como 
contribuyendo al proceso de diálogo y coordinación en la construcción de la R-PP10 
dentro del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales (CNSAS), trabajo 
liderado por la Asociación Sotz´il. 
 

d. Desarrollando tres talleres para la socialización de la LMCC y la R-PP  con las Mesas 
Regionales de Cambio Climático en Verapaces, Altiplano y Petén, por medio de RA. 

e. Apoyando  la implementación de los planes de trabajo del Grupo de Coordinación 
Interinstitucional (GCI)11, el CNSAS y el Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra 
(GMFUT), previamente llamado Grupo de Mapeo Forestal.  

f. Fortaleciendo los conocimientos y capacidades de las instituciones que conforman el GCI 
para desarrollar líneas de base jurisdiccionales para el nivel sub-nacional, con base al 
nuevo Enfoque Jurisdiccional Anidado para REDD+ (Jurisdictional Nested REDD) que fue 
desarrollado por el Estándar Verificado de Carbono (VCS por sus siglas en inglés). 

g. Facilitando el proceso para que INAB y CONAP tomaran la decisión de elaborar y 
presentar en el año 2014 la idea de proyecto de reducción de emisiones a nivel nacional 
(conocido como ER PIN por sus siglas en inglés) al Fondo de Carbono del Banco Mundial.  

h. Diseñando y entregando formalmente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN)  la ruta de trabajo para elaborar los reglamentos que manda la nueva LMCC.  

En la Estrategia 2 dirigida al desarrollo del sistema nacional de monitoreo, reportaje, y verificación 
(conocido como MRV por sus siglas en ingles) en el sector forestal, CNCG  inició la implementación 
de la ruta para ponerlo en  marcha. Bajo el liderazgo de la UVG y el apoyo de Winrock International 
y de científicos y técnicos locales, se avanzó en:  

a. El desarrollo de un nuevo convenio que oficialice al GMFUT como la unidad técnica encargada 
del Sistema MRV de REDD+ para el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Forestal). Esto implica incluir aspectos de salvaguardas, de inventarios de uso de la tierra y 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y cálculo de emisiones de carbono equivalente.  

                                                           
9ENREDD+: Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal. 
10 R-PP: Readiness Preparation Proposal.  Propuesta de Preparación para REDD presentada por la República de Guatemala.  
11El Grupo de Coordinación Interinstitucional está conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), CONAP, 
INAB y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 
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b. Discutir la pertinencia de desarrollar un esquema basado en el enfoque jurisdiccional REDD+ 

según la metodología del VCS en Guatemala,  para la línea base de las Tierras Bajas del Norte. 
Para ello se realizó un taller con los actores  que participaron en la elaboración de dicha línea 
base. Los acuerdos destacados de este taller son: (a) Establecer como fecha de inicio del 
Programa Jurisdiccional el 01 de enero del 201212; (b) desarrollar un documento técnico para 
facilitar la discusión política sobre el enfoque JNR con miembros del GCI;  (c) iniciar los ajustes 
de la línea base de Tierras Bajas del Norte y ponerlos de conformidad con los nuevos 
requerimientos del VCS-JNR. 

c. Se continuó el proceso de elaboración del mapa de cobertura forestal 2012 para la región 
Sarstún-Motagua, el principal insumo técnico para cuantificar las emisiones de GEI por 
deforestación y degradación a nivel regional. La UVG apoyó al  Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAGA) en la planificación y realización de cinco talleres de validación del mapa 
de cobertura y uso de la tierra 2010, con el objeto de recopilar información y hacer contactos 
locales. 

Para contribuir al proceso de  canalización de fondos para REDD+ (Estrategia 3), CNCG avanzó en 
los siguientes aspectos: 

a. AGEXPORT, FDN y RA concluyeron  el proceso de selección de la empresa (Econegocios de 
Occidente) que realizará el diseño de la plataforma doméstica de adaptación y mitigación de 
cambio climático REDUZCO2, con lo cual se espera que este mecanismo comience a funcionar 
en noviembre del 2014.  

b. FDN inició el análisis para  definir el mecanismo legal y financiero (SPV13, por sus siglas en 
inglés) para la ejecución del Proyecto Lacandón Bosques para la Vida en el Parque Nacional 
Sierra del Lacandón. Se elaboraron los términos de referencia para contratar un consultor  
que oriente el proceso de establecimiento del SPV del proyecto Lacandón.   

c. FDN, UVG, Sotz´il y FUNDAECO coordinaron una estrategia para  Verapaces y RBSM orientada 
a  evitar el desgaste de los actores locales con repetidas convocatorias de CNCG. Se acordó 
un cronograma de capacitaciones y talleres que se realizarán en el 2do trimestre del año fiscal 
2014. Esta es la  razón  por la cual tres capacitaciones programadas en el Plan de Trabajo no 
se realizaron en este primer trimestre.  

d. Para impulsar los mecanismos que viabilizan la implementación de proyectos REDD+ para las 
áreas protegidas del Caribe, FUNDAECO elaboró un primer documento de pre-inversión que  
será presentado al donante en el segundo trimestre con la finalidad de obtener una preventa 
de futuras reducciones de emisiones generadas por el proyecto REDD+.  
 

3.5.2. Alianzas y coordinaciones 
 

CNCG ha mantenido la alianza y trabajo coordinado con el BID, co-financiando actividades y 
resultados del proceso REDD+ nacional. Estas incluyen la planificación de acciones en torno a la 
construcción de la EN-REDD+, la exploración del enfoque jurisdiccional anidado de REDD+ del 
VCS, y  la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones para el país. 

CNCG ha priorizado la coordinación con el GCI y con donantes que apoyan a este grupo, 
específicamente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit). Estas coordinaciones buscan complementar la elaboración de las líneas base 
sub nacionales de suroriente y altiplano central de la Estrategia Nacional de Restauración del 
Paisaje Forestal, el desarrollo del tema de salvaguardas sociales y ambientales para REDD+, la 

                                                           
12 Se seleccionó esta fecha para utilizar la información de la línea base TBN ya generada.   
13 Special Purpose Vehicle -  Vehículo de Propósito Especial.  
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preparación de los procesos de consultas de la EN-REDD, y el fortalecimiento del Grupo de 
Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra. 

La UVG ha establecido alianzas y coordinaciones con instituciones como la Mesa Nacional de 
Cambio Climático y sus mesas regionales  en el interior del país. Se busca que estas mesas puedan 
ser los canales de comunicación y coordinación con los actores locales, particularmente en el caso 
del levantamiento de la Línea Base Sub-nacional de REDD+ para la región Sarstún-Motagua.  

FDN realizó contactos internacionales iniciales con el Carbon Forest Group, un comerciante de 
carbono que tiene varios proyectos en el mundo y que se encuentra interesado en las acciones 
del proyecto piloto “Lacandón: Bosques para la Vida”. En la misma línea internacional,  fortaleció 
relaciones con la Universidad de Eberswalde de Alemania, con quienes FDN y Oro Verde han 
venido trabajando un sistema de monitoreo del riesgo dentro del PNSL para este proyecto REDD+. 

 

3.5.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 

Las prioridades para el siguiente trimestre son: (1) La reactivación del Grupo de Implementadores 
de proyectos REDD+ en Guatemala, con el propósito de propiciar el espacio de intercambio de 
experiencias, información y mejores prácticas dentro de los proyectos, además como un 
mecanismo unificar una posición de país respecto al desarrollo de las iniciativas. (2) Fortalecer las 
capacidades del grupo de Mapeo Forestal para asumir el Monitoreo Reporte y Verificación del 
Sector LULUCF en coordinación con WWF. (3) Promover que el sector privado se interese en 
medir, reducir y compensar sus emisiones de GEI para que a través de mecanismos voluntarios 
como REDUZCO2  se puedan canalizar recursos financieros para mantener los bosques.  Para ello 
se realizarán  actividades de sensibilización y formación, por lo que un reto adicional es buscar 
fuentes financieras y técnicas complementarias que permitan que algunas empresas inicien su 
proceso de preparación para participar en  REDUZCO2. (4) Que el GCI oficialice y reconozca las 
cinco regiones sub-nacionales14 propuestas en la R-PP, así como las líneas de base de Tierras Bajas 
del Norte, Sarstún- Motagua y el resto de las subregiones nacionales propuestas en la R-PP; esto 
dará seguridad para el desarrollo de programas y proyectos REDD+ en  el país. Y (5) Apoyar de 
manera efectiva al MARN y otros actores de la sociedad civil para avanzar en la 
instrumentalización de la ley de Cambio Climático. 

El desafío estratégico del Objetivo 2 es trabajar de manera estrecha y coordinada con CONAP 
para lograr que apruebe los requisitos necesarios para poner en marcha el proyecto 
GuateCarbon. Este será el hito que ayudará a desencadenar los procesos REDD+ en áreas 
protegidas del país.

                                                           
14 Tierras Bajas del Norte, Sarstún-Motagua, Occidental, Centro-Oriente y Costa Sur.  
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3.6 Implementación del Objetivo 3 
 
3.6.1.  Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 

 
CNCG a través de TNC ha trabajado activamente en consolidar la Mesa de Coordinación de 
Información Climática, la cual realizo en diciembre su quinta reunión mensual. El logro más 
significativo fue que la Mesa identificó la necesidad de integrar las múltiples redes de estaciones 
meteorológicas existentes en el país, tanto las que están en manos de instituciones públicas 
(INSIVUMEH, INDE, MAGA) como privadas (Instituto de Cambio Climático, ANACAFE, WWF, 
Instituto de Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar). Esta labor 
requerirá la asistencia técnica de la Organización Mundial de Meteorología y el desarrollo de  
protocolos de calidad de los datos que se trabajarán durante el año calendario 2014, con fondos 
de CNCG. Dentro de este contexto, WWF elaboró el diagnóstico de las estaciones meteorológicas 
y está en proceso de elaborar el informe final. Este diagnóstico concluye que del universo 
existente de estaciones, pocas  podrán  utilizarse para generar un sistema de alerta temprana 
debido a que muchas no están  en línea, están dañadas o no están en el área de interés.   
 
Para avanzar el análisis de vulnerabilidad del Altiplano Occidental, se procesó la información 
climática existente en INSIVUMEH y otras organizaciones, correspondiente al período de 2000 - 
2012. Esto es un logro  importante para la comunidad científica y un aporte de CNCG a 
Guatemala, ya que esta información no estaba disponible sino hasta ahora. El procesamiento de 
esta información permitió establecer las amenazas climáticas actuales (a 2012) para los cinco 
departamentos del Altiplano Occidental. El trabajo también permitirá  proyectar las amenazas 
sobre los sistemas naturales y  productivos (cultivos de subsistencia), y sobre las poblaciones 
humanas de los cinco para la región del  Altiplano Occidental. Posteriormente permitirá  estimar 
la capacidad de adaptación del Altiplano en términos de aspectos demográficos, condiciones de 
vida y aspectos sociales y económicos, para lo cual se utilizará el Índice de Inseguridad Alimentaria 
y Nutricional generado por el MAGA y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
año2012.  
 
En el marco del apoyo de CNCG al MARN para diseñar la ruta crítica para desarrollar los varios 
reglamentos que requiere la LMCC, TNC finalizó el diagnóstico de escenarios para crear un 
mecanismo para financiar acciones orientadas a disminuir los impactos de la variabilidad climática 
y el cambio climático. Este trabajo  permite comprender los riesgos y oportunidades al diseñar y 
reglamentar el Fondo Nacional de Cambio Climático creado por la Ley Marco de Cambio Climático 
(Decreto 7-2013) que manda a invertir el 80% de sus recursos en temas de adaptación. 
 
En este periodo TNC logró incorporarse al Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio 
Climático que impulsa la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental (REDFIA), en el 
componente de Adaptación. Esta participación es esencial para insertar las experiencias locales 
en esta instancia, así como para servir de vínculo entre la academia y las iniciativas de adaptación 
en el Altiplano Occidental, orientando  algunas prioridades de investigación que se requieren  en 
la región. Asociado parcialmente a ello, TNC inició el desarrollo de un inventario de experiencias 
de conocimiento tradicional y autóctono relacionadas a variabilidad climática y cambio climático. 
Este informe identificará a los actores locales y las referencias más importantes del país y América 
Latina con respecto al conocimiento tradicional relacionado al tema.  
 
TNC desarrolló junto con Calmecac y APRODEFI, varias visitas en Quiché para definir la cuenca 
donde se trabajarán los planes de reforestación, manejo de bosque natural, y los sitios 
demostrativos de sistemas agroforestales y adopción de prácticas de adaptación en cadenas de 
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valor rural. Dentro de este contexto se  coordinó con AGEXPORT para establecer sitios 
demostrativos con parcelas que incorporen prácticas de adaptación al cambio climático en 
cadenas de valor rural. El primer sitio demostrativo estará en la Aldea Xix, en Chajul, a cargo de 
la organización local APRODEFI. 
 
Como parte de las acciones de fortalecimiento institucional relacionadas al tema de adaptación 
al cambio climático se desarrolló un intercambio de experiencias en Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). Para ello se realizó una gira de intercambio técnico-comunitario sobre 
Sistemas Agroforestales (SAF) con la participación de técnicos y líderes comunitarios de 10 
organizaciones, en el Ixcán Quiché.  Dentro de este esfuerzo ha diseñado un diplomado sobre 
Planes de Manejo con adaptación al Cambio Climático el cual se estará desarrollando con 
participación de 27 líderes y técnicos de las organizaciones socias ejecutoras: Helvetas, Fundaeco, 
ASOCUCH, Calmecac, y las Oficinas Forestales o Departamentos de Áreas Protegidas y Medio 
Ambiente municipales.  

 
3.6.2. Alianzas y coordinaciones 

TNC firmó una carta de entendimiento con el Programa de Encadenamientos Rurales liderado 
por ANACAFE para referenciar el trabajo conjunto a desarrollar en Huehuetenango y San 
Marcos.  También se  desarrolló una carta de entendimiento con el Programa de 
Encadenamientos de AGEXPORT para trabajar Cadenas de Valor Rural con Adaptación al Cambio 
Climático en Quiché y Totonicapán. Está pendiente la fecha de firma de la misma.   
 
En el campo de la  sensibilización pública sobre el tema de cambio climático, TNC se incorporó al 
Comité Ejecutivo de la organización del Primer Congreso Nacional de Cambio Climático a 
desarrollarse en junio del 2014, donde representará a todo CNCG.   
 
Se presentó a  la empresa de telecomunicaciones TIGO una iniciativa para su programa de 
responsabilidad social empresarial, basado en transmitir pronósticos climáticos quincenales y 
enlaces a páginas web con información climática por la vía de mensajes de texto, a los usuarios 
de telefonía móvil en el altiplano occidental. Esta alianza público-privada estaría siendo liderada 
por TNC, INSIVUMEH y TIGO aunque no se descarta la participación de organizaciones nacionales 
y/o regionales de productores.   
 
TNC y RA continuaron participando y fortaleciendo la  coordinación con los varios proyectos de 
USAID presentes en el Altiplano Occidental, en el marco del Western Highlands Integrated 
Program,   buscando sinergias y evitando duplicidad de esfuerzos. 
 
También se han desarrollado alianzas con socios ejecutores locales: Helvetas/Pro-Bosques; 
FUNDAECO, ASOCUCH, Calmecac y UVG, lo cual está permitiendo  aumentar el impacto del 
proyecto, pues todos ellos aportan contrapartidas, conocimientos, presencia en distintos 
territorios, y otras fortalezas al proceso.  
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Finalmente, TNC tendió puentes con entidades académicas presentes en la región del Altiplano, 
coordinando  actividades científicas, de capacitación y de difusión del tema de adaptación al 
cambio climático. En este marco se trabaja en coordinación con la UVG,  la Universidad Rafael 
Landívar y  el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
con lo cual se ha logrado respaldo y mayor difusión  de las actividades de CNCG y el inicio del 
proceso de incorporación del tema de adaptación al sector académico local. 
 

3.6.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 
La prioridad para el próximo trimestre es consolidar la coordinación con los diferentes frentes 
vinculados al tema de adaptación al Cambio Climático, para optimizar la inversión de esfuerzos, 
entre ellos: otros proyectos WHIP, Mesa Nacional de Cambio Climático, Mesa de Coordinación 
de Información del Clima, Grupo de Coordinación Interinstitucional a nivel central y 
departamental, socios locales, municipalidades prioritarias, y los proyectos de Cadenas de Valor 
Rural liderados por Anacafe y AGEXPORT. 
 
El principal desafío es incentivar  el interés y apoyo de las instituciones de gobierno a nivel local, 
las cuales necesitan fortalecer sus capacidades en temas de adaptación al cambio climático, que 
laboran en un contexto difícil caracterizado por la contracción del gasto público y el inicio del 
proceso pre-electoral.  
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3.7 Implementación del Objetivo 4  
 

3.7.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
Bajo el marco del Objetivo 4 inicialmente se había planteado el fortalecimiento de 10 ONG 
ambientales guatemaltecas. Sin embargo, se estableció la importancia de agregar una 
organización adicional debido a su potencial, interés y contribución a las metas de CNCG. RA 
propuso a USAID incorporar una onceava organización (Calmecac) al Objetivo 4, la cual está en 
proceso de aprobación dentro de USAID.  
 
Durante el trimestre RA logró firmar un sub-acuerdo cooperativo con FUNDAECO, lo que da un 
total de siete sub acuerdos de donación firmados. Los sub-acuerdos con FEDECOVERA y Ut´z Che´ 
se encuentran en etapa final de negociación, mientras que el sub-acuerdo con la Asociación del 
Bosque Nuboso se encuentra en fase inicial de negociación. 
 
Paralelamente a los avances en la negociación de sub-acuerdos se elaboró la línea de base de una 
organización más, lo que da un total de cuatro organizaciones con línea base o diagnóstico de 
capacidades. Cabe mencionar que las líneas de base se están elaborada con una herramienta de 
Pricewaterhouse Coopers (PwC) y otra herramienta generada por Counterpart International (CPI) 
específicamente para el proyecto CNCG. En ese sentido las organizaciones registradas con línea 
de base elaborada han pasado por ambos proceso de evaluación. El Cuadro 5 indica las ONG 
seleccionadas, aquellas con las que RA ya tiene un sub acuerdo de donación firmado, y las que ya 
cuentan con línea de base elaborada por PwC y/o CPI. 
 

 
Cuadro 5. Resumen del estado actual de trabajo con las organizaciones seleccionadas. 

  

 
 
 
 
Además del trabajo realizado directamente con las organizaciones, RA elaboró el primer borrador 
de la metodología para seleccionar a las seis organizaciones que optaran a la certificación USAID. 
Éstas organizaciones se someterán a un proceso de fortalecimiento más profundo que incluye un 

Número Nombre de la Organización

 Seleccionada por RA y 

aprobada por USAID Sub-acuerdo firmado

Línea de base 

elaborada

 Línea de 

Base PwC

Línea de 

Base CPI

1

Asociación de Comunidades Forestales de 

Petén (ACOFOP) X X X X X

2

Asociación de Organizaciones de los 

Cuchumatanes (ASOCUCH) X X X

3 Asociación del Bosque Nuboso X

4

Fundación para el Desarrollo Integral del 

Hombre y su Entorno (CALMECAC)

5

Federación de Cooperativas de las 

Verapaces (FEDECOVERA) X X

6

Fundación para el Ecodesarrollo y la 

Conservación (FUNDAECO) X X

7

Fundación Laguna Lachuá 

(FUNDALACHUA) X X X

8 Fundación Naturaleza para la Vida (NPV) X X X X X

9 Fundación ProPetén X X X X X

10 Asociación Sotź il X X X X X

11

Asociación de Forestería Comuniutaria de 

Guatemala -Ut´z Che´ X
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análisis y rediseño de la estructura organizacional, evaluación de escala salarial y rediseño de 
procesos administrativos.  

 
3.7.2. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 

 
El principal desafío para lograr las metas propuestas en el año fiscal 2014 para el Objetivo 4 es 
asegurar que las ONG ambientales guatemaltecas comiencen a implementar las acciones y 
recomendaciones clave derivadas de los diagnósticos de línea base. Para esto se ha previsto 
implementar un sistema de monitoreo permanente, a través de visitas de apoyo y supervisión. 
También se definirá un miembro interno de cada organización quien será la persona líder de la 
implementación del plan de fortalecimiento. RA mantendrá comunicación continua con este 
punto focal.  
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3.8 Implementación del Objetivo 5  
 

3.8.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
Durante el primer trimestre del año fiscal 2014 se diseñó y consensuó con los diversos actores 
involucrados en LEDS, la imagen de país que representará el proceso nacional de desarrollo con 
bajas emisiones.  El diseño involucró  a técnicos y creativos de varias entidades de gobierno (la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, el Programa Nacional 
de Competitividad –PRONACOM-, MARN, MAGA, INAB y CONAP). Las alternativas se fueron 
decantando y discutiendo a través de consultas con los representantes a nivel político en la 
Primera Reunión de Alto Nivel sobre Iniciativas de Mitigación de Cambio Climático realizada en 
octubre del 2013, y  posteriormente en el Segundo Taller de Coordinación de Iniciativas de 
Mitigación de Cambio Climático realizado en noviembre del 2013, en el que participó ya no solo 
el gobierno, sino también grupos del sector privado, academia y sociedad civil. 
 
También se coordinaron actividades  entre los varios sectores que tienen relevancia para el 
proceso de diseño de una estrategia de desarrollo baja en emisiones para Guatemala. Como 
primer paso se promovió la coordinación entre cooperación internacional y  entidades de 
gobierno y posteriormente se incluyó  a los sectores privado, académico y sociedad civil. Uno de 
los productos de esta coordinación fue la identificación de ciento dos (102) iniciativas de 
mitigación de cambio climático que están en fase de planificación o  implementación. Otro 
producto  fue la definición de la ruta a seguir para implementar la Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones, lo cual se logró  con el aval político de la Vicepresidencia de la República a través 
de la Secretaría del Gabinete Especifico de Desarrollo Social. La dinámica que se ha establecido 
para llevar a cabo este tipo de coordinaciones  ha sido la de  realizar primero talleres a nivel 
técnico y posteriormente hacer reuniones  de alto nivel en las que se conocen los resultados de 
la etapa técnica de trabajo y se avalan las propuestas. 
 
Durante el trimestre se realizaron tres talleres sobre LEDS, dos con  el INAB y uno con  
representantes de las gremiales representadas en AGEXPORT. Uno de los talleres realizado con 
el INAB estuvo dirigido a  funcionarios  administrativos con los objetivos de: (i) Ampliar sus 
conocimientos sobre el tema de cambio climático y la relación de los bosques con este fenómeno; 
(ii) relacionar las atribuciones institucionales con los conceptos y criterios técnicos vinculados con 
cambio climático, REDD+, las líneas estratégicas de la Agenda Institucional de Cambio Climático y 
el trabajo cotidiano que desarrollan en sus sedes; y (iii) conocer lo que se entiende por LEDS y su 
relación con estrategias específicas de mitigación como el caso REDD+. El segundo taller con INAB 
se realizó conjuntamente con la UVG y estuvo dirigido a apoyar la Estrategia de Leña; este taller 
permitió capacitar  a veinticinco (25) capacitadores que posteriormente estarán capacitando a 
los extensionistas en el tema de Sistemas Agroforestales y Plantaciones para Leña. 
 
El taller con AGEXPORT se organizó conjuntamente con la Unidad de Gestión Ambiental de dicha 
institución, y tuvo por objeto generar un espacio de diálogo con el sector privado para discutir la 
importancia de que las empresas inicien procesos de gestión ambiental para volverse  más 
competitivas y diferenciarse de las demás. El  evento tuvo como nombre  “Conversatorio de 
gestión ambiental empresarial como herramienta de competitividad” y fue atendido por  treinta 
y cinco (35) empresarios socios de los sectores agrícolas, manufacturas y servicios de AGEXPORT. 
 
USAID y CNCG definieron conjuntamente lo que se entenderá como asistencia técnica y 
determinaron los sectores sobre los cuales se trabajará. Debido a que los datos del inventario de 
GEI para Guatemala tienen deficiencias, se acordó que WWF se limitará a identificar o establecer 
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los requerimientos necesarios para realizar inventarios sólidos de GEI, y se dejará de lado  el 
desarrollo de  líneas base y curvas de abatimiento de estos gases.  
 
Para establecer los requerimientos necesarios para el desarrollo de inventarios sólidos de GEI, se 
acordó inicialmente  la programación  de  talleres cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de 
los funcionarios de gobierno y de expertos nacionales para el desarrollo de inventarios de GEI. 
Dichos talleres se realizarán con  cada uno de los sectores: (i) febrero/2014 con el Sector Agrícola, 
(ii) marzo/2014 con el Sector LULUCF, (iii) abril-mayo/2014 con los Sectores de Energía, Procesos 
Industriales y Residuos Sólidos. La estructura de los talleres incluirá los siguientes temas: (i) 
conclusiones del estudio Fortalecimiento de Capacidades para la Estrategia de Desarrollo con 
Bajas Emisiones para Guatemala (EC-LEDS) y Carbono de Bosque, Mercados y Comunidades 
(FCMC por sus siglas en inglés, Forest Carbon, Markets and Communities) Guatemala para cada 
sector, (ii) ciencia y relevancia de cada sector, (iii) metodología de desarrollo de los inventarios 
por sector, (iv) ejemplos del desarrollo de inventarios de GEI, (v) casos de estudio y (vi) lecciones 
aprendidas durante el desarrollo de inventarios de GEI en Guatemala. Los primeros dos talleres 
estarán a cargo del Forest Carbon, Market and Communities (FCMC), en coordinación con el 
CNCG, y los tres restantes a cargo solo del CNCG. 

 
3.8.2. Alianzas y coordinaciones 
 

WWF acordó con USAID sostener reuniones de coordinación permanentes para implementar el 
Objetivo 5, lo cual está permitiendo armonizar mejor con otros mecanismos de  LEDS promovidos 
por USAID en Guatemala, evitar duplicidad de esfuerzos, y coordinar las actividades que se 
realizan con otros donantes y actores relevantes.  
 
Para avanzar el trabajo de  fortalecimiento institucional se ha mantenido una coordinación 
estrecha con AGEXPORT, CONAP e INAB.  
 
Se inició un curso de trabajo con  CONAP  para concretar el apoyo a una exposición itinerante en 
todo el país sobre temas de cambio climático. Se realizó una alianza con el Centro Guatemalteco 
de Producción Más Limpia (CGP+L) para: (i) participar en el Congreso Nacional de Producción Más 
Limpia brindando la conferencia inaugural sobre el tema LEDS en Guatemala; y (ii) apoyar 
capacitaciones específicas para el sector privado. 
 

3.8.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 
La prioridad del Objetivo 5 para el segundo año de trabajo es mantener y fortalecer la relación 
con la Vicepresidencia de la República, instituciones de gobierno y organizaciones de la 
cooperación internacional, en coordinación con USAID/Guatemala, para lograr que  las 
actividades del plan de trabajo que se establecerá entre los Gobiernos de Guatemala y de Estados 
Unidos, específicamente para las actividades del CNCG, en el marco del Plan de Trabajo conjunto 
entre ambos gobiernos desarrollado como parte del memorándum de entendimiento firmado el 
30 de julio del 2013. Como complemento a ello, será prioritario fortalecer las capacidades de 
funcionarios y expertos nacionales para que puedan responder al diseño e implementación de 
una LEDS. 
 
El mayor desafío es mantener el apoyo político y técnico a la iniciativa de LEDS en Guatemala. 
Para ello será necesario lograr que actores políticos clave (con influencia, legitimidad y 
conocimiento) se involucren e identifiquen el valor que una estrategia de este tipo puede brindar 
a cada uno de sus sectores y al país. 
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4 CAPACITACIONES  
 
El equipo del Objetivo 1 realizó tres capacitaciones en Petén relacionados con el fortalecimiento 
para el manejo de concesiones forestales y turismo. 

El equipo del Objetivo 2 realizó un total de 14 capacitaciones aprovechando momentos 
coyunturales de trabajo conjunto.  Así, en el marco de la actividad 2.3.2.13, FDN realizó un total 
de seis talleres de capacitación en temas de REDD+ y sobre el estado actual del proceso de 
consulta del proyecto “Lacandón bosques para la Vida” en  comunidades de la zona de influencia 
del Parque Nacional Sierra de Lacandón. Estas actividades son emergentes, pues no están 
programadas en el Plan de Trabajo 2014.   

Sotzil realizó una capacitación a líderes de organizaciones comunitarias y de pueblos indígenas 
en Huehuetenango, según el esquema de gobernanza REDD+  planteado en la R-PP; esta 
capacitación había quedado pendiente en el Plan de Trabajo FY2013. 

La AGEXPORT tenía previsto desarrollar dos capacitaciones durante este primer trimestre para 
promover la conservación ambiental a través de la implementación de  tecnologías verdes, con 
énfasis en: reducción de GEI, gestión de agua, gestión de residuos y eficiencia energética en los 
Departamentos de Guatemala y Sololá.  Estos eventos serían co-financiados por GIZ en el marco 
de la Plataforma de Cooperación de América Latina del Norte –COPLAN-. Sin embargo, no fue 
posible realizarlos debido a que se necesitaba una aprobación a nivel regional. En su lugar realizó 
una capacitación sobre la metodología CAM(BIO)2 en Nebaj, Quiché.   

El curso de nivelación de mapeo para técnicos del grupo de mapeo forestal programado para este 
trimestre  se canceló pues  la alianza con la GIZ se realizaron actividades similares de 
fortalecimiento y capacitación para dicho grupo.  

Finalmente se pospusieron tres capacitaciones para el segundo trimestre de año fiscal 2014, 
debido a una reprogramación solicitada por la consultora y a acuerdos de coordinación  entre 
Sotzil, FDN, RA, UVG, Sotz´il y FUNDAECO.   
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Cuadro 6.  Detalle de las capacitaciones realizadas por CNCG por objetivo 

Número del 
evento de 

capacitación 
Nombre de la capacitación 

Total 
Participantes 

Hombres Mujeres Departamento 
Organización 
responsable 

Fecha de 
realización 

Trimestre FY 

Objetivo 1 

1 
Curso Bases  Técnicas y 
Prácticas de tala dirigida 

36  36 0 Petén NPV Q1 14 

2 

Intercambio de 
experiencias y 
capacitación en turismo 
comunitario 

14 9 5 Petén ACOFOP Q1 14 

3 

Nivelación de criterios de 
selección y clasificación de 
maderas tropicales, entre 
organizaciones 
comunitarias y entidades 
de CONAP-INAB, para 
facilitar la exportación 
maderable. 

36 29 7 Petén ACOFOP Q1 14 

Objetivo 2 

1 

Talleres capacitación de 
REDD+ y socialización del 
proceso de consulta del 
proyecto REDD “Lacandón 
bosques para la vida” 

28 3 25 
Comunidad Unión 
Maya Itzá, Petén 

FDN Q1  14 

2 

Talleres capacitación de 
REDD+ y socialización del 
proceso de consulta del 
proyecto REDD “Lacandón 
bosques para la vida 

12 0 12 
Comunidad Unión 
Maya Itzá, Petén 

FDN Q1  14 

3 

Talleres capacitación de 
REDD+ y socialización del 
proceso de consulta del 
proyecto REDD “Lacandón 
bosques para la vida 

20 2 18 
Cooperativa La 
Lucha, Petén 

FDN Q1  14 

4 

Talleres capacitación de 
REDD+ y socialización del 
proceso de consulta del 
proyecto REDD “Lacandón 
bosques para la vida” 

17 5 12 

Comunidad La 
Técnica 

Agropecuaria, 
Petén 

FDN Q1  14 

5 

Talleres capacitación de 
REDD+ y socialización del 
proceso de consulta del 
proyecto REDD “Lacandón 
bosques para la vida 

10 3 7 

Comunidad La 
Técnica 

Agropecuaria, 
Petén 

FDN Q1  14 

6 

Talleres capacitación de 
REDD+ y socialización del 
proceso de consulta del 
proyecto REDD “Lacandón 
bosques para la vida 

20 2 18 
Grupo La UNAC “El 
Retalteco”, Petén 

FDN Q1  14 

7 

Taller de validación mapa 
MAGA uso y cobertura de 
la tierra 2010 
Departamento de 
Guatemala.   Y  consulta 
para la generación de la 
línea base Sarstún-
Motagua 

53 44 9 Guatemala UVG Q1 14 

8 

Taller de validación mapa 
MAGA uso y cobertura de 
la tierra 2010 
Departamento de Izabal. Y  
consulta para la 
generación de la línea 
base Sarstún-Motagua 

15 9 6 Izabal UVG Q1 14 

9 
Taller de validación mapa 
MAGA uso y cobertura de 
la tierra 2010 

19 19 3 Zacapa UVG Q1 14 
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Número del 
evento de 

capacitación 
Nombre de la capacitación 

Total 
Participantes 

Hombres Mujeres Departamento 
Organización 
responsable 

Fecha de 
realización 

Trimestre FY 

Departamento de Zacapa. 
Y  consulta para la 
generación de la línea 
base Sarstún-Motagua 

10 

Taller de validación mapa 
MAGA uso y cobertura de 
la tierra 2010 
Departamento de Alta 
Verapaz. Y  consulta para 
la generación de la línea 
base Sarstún-Motagua 

27 22 5 Alta Verapaz UVG Q1 14 

11 

Taller de validación mapa 
MAGA uso y cobertura de 
la tierra 2010 
Departamento de 
Escuintla 

12 9 3 Escuintla UVG Q1 14 

12 

Capacitación a líderes de 
organizaciones 
comunitarias y de pueblos 
indígenas según el 
esquema de gobernanza 
REDD+ Guatemala 
planteado en la R-PP 

46 24 22 Huehuetenango Sotzil Q1 14 

13 

Sostenibilidad Ambiental: 
Tendencias, Innovación, 
Certificaciones 

19 10 09 Guatemala AGEXPORT Q1  14 

14 
Capacitación metodología 
CAM(BIO)2 20 15 05 Nebaj, Quiché AGEXPORT Q1  14 

Objetivo 5 

1 

Conversatorio: Gestión 
empresarial como 
herramienta de 
competitividad 37 23 14 Guatemala 

WWF/ 
AGEXPORT Q1  14 

2 

La relación general de los 
bosques, el cambio 
climático y LEDS, 
Socialización de la Agenda 
Institucional de Cambio 
Climático 

36 11 25 Guatemala WWF/ INAB 

Q1  14 

3 

Capacitación de 
capacitadores sobre 
Sistemas Agroforestales y 
Plantaciones para Leña en 
el Marco de la Estrategia 
de Producción y Uso 
Sostenible de Leña 

26 21 5 Guatemala WWF/ INAB 

Q1  14 

 

Capacitación a personal de 
FDN en género para 
implementar la Estrategia 
Operativa de Género de 
CNCG 

28 16 12 
Sierra de Las 

Minas 
RA/FDN 

Q1 14 

 TOTAL 531 312 222     
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5 IMPLEMENTACIÓN DE FONDOS DE RESPUESTA RÁPIDA  
 
Este trimestre se ejecutó US$ 35,347 del Fondo de Respuesta Rápida. El objetivo fue apoyar a 
CONAP con la compra de 16,320 raciones frías para distribuirse entre 272 guarda recursos y 
técnicos de campo en 33 puestos de control ubicados en la RBM, para cubrir un periodo de 60 
días. Con ello se contribuyó a  mantener la presencia física del CONAP en zonas clave para reducir 
los riesgos de deforestación y mantener  la gobernabilidad.  

 

6 IMPLEMENTACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 
La ejecución financiera del trimestre equivalió al  90% de lo presupuestado, aproximadamente 
$1.6 millones. Los recursos se ejecutaron de la siguiente manera: 
 

a. Biodiversidad               $320,457 
b. Paisajes Sostenibles    $948,766 
c. Adaptación                   $180,164 
d. Sector privado             $186,532 

 
 

7 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN 216  
 
Luego de terminar la etapa de campo de la Evaluación Ambiental de CNCG, durante el primer 
trimestre del FY14 el equipo consultor preparó el informe que dio origen al primer borrador de 
esta evaluación.  Rainforest Alliance envió a la misión de USAID el primer borrador en el mes de 
Diciembre.   
 
El documento incluye: (a) una descripción de las acciones propuestas por CNCG para las regiones 
de Verapaces, Altiplano y Petén, particularmente para el Objetivo 1; (b)  un análisis de la flora y 
fauna de las regiones y su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático; (c) un conjunto 
de alternativas  de  medidas de mitigación para  las actividades productivas que se tienen 
contempladas; y (d)  las recomendaciones a ser implementadas durante la vida del proyecto. 
 

  



36 

 

 

 

8 IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES  
 

8.1 Género  
 

La Estrategia Operativa de Género de CNCG fue aprobada durante este trimestre por USAID y se 
socializó entre los miembros del Consorcio y las 10 ONG que participan en el Objetivo 4. También 
se adaptó la herramienta “Cerrando Brecha” a las necesidades específicas de CNCG, y se elaboró 
la ruta crítica para establecer la línea base de equidad de género del proyecto. Con todo ello, se 
tienen  los elementos necesarios para iniciar la implementación de esta estrategia en el segundo 
trimestre del año fiscal 2014.  

Como parte del programa de capacitaciones para implementar la Estrategia Operativa, se avanzó 
capacitando a personal técnico y a líderes y lideresas rurales de FDN y de sus propios socios 
locales en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. Los temas tratados fueron: i) 
empoderamiento y autogestión; ii) extensión tradicional vs. participación; e iii) inclusión y 
equidad de género. De manera interactiva y usando una variedad de materiales didácticos y 
métodos participativos, se analizaron conceptos (extensión, participación, agente local y externo, 
empoderamiento, capital humano, capital social, equidad de género, igualdad, necesidades 
prácticas y estratégicas, desigualdad, acciones afirmativas,) y se introdujeron herramientas 
prácticas para su uso en campo (“Manual para la sensibilización en equidad de género”, “Manual 
para el uso del DRP”15, “Instrumento para la medición de empoderamiento”, “Cerrando brecha”, 
y videos). Los manuales, la presentación PowerPoint y los videos fueron entregados a los 
participantes interesados.  

Adicionalmente el equipo de CNCG  ha venido aplicando los instrumentos de levantamientos de 
datos dando énfasis al conteo de hombres y mujeres  en los temas de empleos generados y 
capacitaciones brindadas.   

 

8.2 Pueblos indígenas  
 
Se elaboró el primer borrador de la Estrategia Operativa de Pueblos Indígenas para CNCG con el 
apoyo de una consultora y Sotz’il. Se tiene programado finalizar esta estrategia e iniciar su 
implementación en el segundo trimestre del presente año fiscal. Paralelamente, los líderes de 
cada Objetivo han venido tomando las siguientes acciones para poner en práctica los principios 
de inclusión, participación y respeto establecidos en el Acuerdo Cooperativo que rige a CNCG. 

 
Objetivo 1. En la identificación de las cadenas de valor no se detectó ninguna que fuese 
eminentemente indígena, pero sí se han identificado algunas con parte de su membresía  
indígena en  Verapaces y Altiplano. Los socios del proyecto han previsto una mayor participación  
de comunidades indígenas en las áreas en las que se estará promoviendo  reforestación y 
regeneración forestal, nuevamente en Verapaces y Altiplano. Se propone trabajar la Estrategia 
Operativa de Pueblos  Indígenas a través de  Ut’z Ché en estas regiones.  

Objetivo 2. En el caso de la Construcción de la Estrategia Nacional REDD, el proyecto continúa 
promoviendo la incorporación de organizaciones indígenas y de comunidades locales a los 
diferentes espacios de decisión y consulta establecidos en el documento de la R-PP, que 

                                                           
15 Diagnóstico Rural Participativo. 
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corresponden a promover participación en el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio 
Climático y en el Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales.   

Para iniciar la implementación del Plan de Capacitación para organizaciones indígenas y 
comunitarias sobre el Sistema Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales REDD+, Sotz’il 
realizó una capacitación a 46 líderes y técnicos indígenas en  Huehuetenango sobre el esquema 
de gobernanza REDD+ Guatemala planteado en la R-PP. De esta actividad  se derivó una línea de 
fortalecimiento de la participación indígena en la Mesa Departamental de Cambio Climático, que 
forma parte de la estructura de la Mesa Nacional de Cambio Climático. Esto es importante pues  
a la fecha la presencia indígena en esta plataforma ha sido débil.   

Objetivo 3. TNC comenzó la sistematización de conocimientos tradicionales para recuperar, 
difundir y replicar conocimientos tradicionales de pueblos indígenas asociados a la adaptación a 
la variabilidad climática y al cambio climático.   

 

8.3 Sector privado 
 

En el marco del Objetivo 1, Rainforest Alliance fortaleció sus alianzas con las empresas ancla de 
las cadenas de valor forestal que se fortalecerán durante la vida del proyecto. Entre ellas se 
encuentran GIBOR y Baren Comercial (dos concesiones industriales dentro de la Zona de Usos 
Múltiples de la RBM), INFORDASA, ASISA y Aserradero García.  

En el caso del Objetivo 2, el principal socio del sector es AGEXPORT, con quien se desarrollaron 
varias iniciativas. Se definió conjuntamente una estrategia para diseñar y poner en 
funcionamiento la Plataforma ReduzCO2, que está siendo la principal fuente de relacionamiento 
con empresas privadas.  Actualmente el Grupo Financiero Occidente está desarrollando un 
Sistema Voluntario de Transacción de Emisiones (SVTE), necesario para poder activar un mercado 
de bonos de carbono a nivel local y para lograr una participación con mecanismos internacionales. 
El Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la UVG, AGEXPORT, RA y FDN han sido 
invitados por el Grupo Financiero de Occidente para formar parte del comité técnico que 
acompaña el diseño del SVTE; esta participación complementa de manera directa el trabajo que  
CNCG viene realizando en  apoyo a la Estrategia Nacional REDD+. 

En el marco del Objetivo 3,  TNC ha establecido puentes de comunicación con algunas empresas 
que proyectan su Responsabilidad Social Empresarial; en este sentido  se está negociando el 
aporte de  130,000 plantas forestales con Cementos Progreso para efectuar reforestación en las 
áreas del proyecto en el Altiplano Occidental.  También se han iniciado  conversaciones con la 
empresa TIGO de Guatemala para establecer un sistema de información y pronósticos 
meteorológicos en su sistema de telefonía móvil, que sea accesible a cualquier productor en el 
país. 

WWF en el Objetivo 5 ha tenido relación con diversos representantes del sector privado a través 
del evento de concienciación que se llevó a cabo en el Congreso Nacional de Producción Más 
Limpia, en el evento de capacitación con representantes de las gremiales de AGEXPORT, y a través 
del evento de coordinación sobre iniciativas de mitigación de cambio climático en el cual 
participaron representantes de distintas instituciones y sub-sectores del sector privado. 

8.4 Gobiernos locales 
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En el marco del Objetivo 1 (asociado a sus esfuerzos de cadenas de valor turístico y del Objetivo 
5, se RA inició un dialogo con la Municipalidad de Flores para analizar el interés y viabilidad de la 
Ciudad de Flores primera ciudad “carbono-neutral” del país. Esta iniciativa se trabajaría en 
coordinación con WWF bajo la sombrilla de LEDS e implicaría desarrollar una propuesta junto con 
las empresas de turismo presentes en la ciudad, para mejorar la infraestructura turística 
(transporte, energía y otros temas).   

Dadas la relación territorial de los proyectos REDD+ y otras iniciativas asociadas a reducir la 
deforestación, el equipo del Objetivo 2 trabajó desarrollando formas de socialización y difusión 
de la información entre las municipalidades como una forma de propiciar la gobernabilidad de 
los procesos.  FDN ha trabajar directamente con municipalidades con el fin de negociar 
participaciones y Acuerdos Futuros de Cooperación que delimiten el uso de la tierra. El trabajo 
con comunidades incluye a dos municipalidades en el PNSL (La Libertad y las Cruces) y a catorce 
(14) más en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas (RBSM): Morazán, San Agustín 
Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán, Usumatlán, Teculután, Río Hondo, Gualán, San 
Jerónimo, Salamá, Purulhá, Los Amates, El Estor, La Tinta y Panzós. 

En el marco de las consultas previas, libres e informadas que los proyectos REDD+ están obligados 
a desarrollar, se comenzó a coordinar con municipalidades, alcaldías indígenas y otras 
autoridades locales para lograr su efectiva participación en los procesos REDD+. Ese es uno de los  
mayores retos para propiciar  la Gobernabilidad de los proyectos. 

En el Objetivo 3, TNC visitó a varios alcaldes municipales de los departamentos del Altiplano 
Occidental y luego a sus Departamentos de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Oficinas 
Forestales Municipales, y Direcciones Municipales de Planificación para explorar potenciales e 
interés de trabajo conjunto. También se incluyó a funcionarios municipales de 4 departamentos 
en los procesos de formación de capacidades locales y en las actividades para dar a conocer la 
Ley Marco de Cambio Climático. 
 
La única relación que WWF tuvo con  gobiernos locales durante este trimestre fue a través de la 
participación de un representante del Instituto de Fomento Municipal en el evento de 
coordinación de iniciativas de mitigación de cambio climático, que fue organizado por el equipo 
del Objetivo 5 en coordinación con el Gabinete Social y USAID. 
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8.5 Sociedad civil 
 

El consorcio de CNCG apoyó la participación de la sociedad civil en el proceso de socialización y 
consulta que realiza CONAP para reformar el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Durante 
el trimestre se apoyó a CONAP en el diseño de la metodología de dichos talleres y se financió el 
primer taller convocado por CONAP en Ciudad Guatemala. En el siguiente trimestre CNCG 
apoyará la realización del taller que será convocado por CONAP para la región de Petén. 

Adicionalmente, la UVG, TNC y el Asesor en Políticas e Instituciones de CNCG apoyaron el proceso 
de diseño y creación del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC). Esta 
iniciativa responde al creciente contexto nacional que se ha desarrollado en torno al tema de 
Cambio Climático, en el cual el CEAB-UVG ha venido mostrando un importante liderazgo en los 
últimos años.  

El SGCCC busca ser una réplica nacional del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC 
por sus siglas en inglés), un ente científico encargado de revisar la información científica 
disponible para asesorar la toma de decisiones a nivel político en el plano internacional. Con la 
reciente aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, la UVG ha realizado las actividades y 
procedimientos necesarios para que el Sistema pueda apoyar el cumplimiento de dicha ley, y que 
éste sistema sea un ente de apoyo a escala nacional. La función del  SGCCC consiste en establecer 
redes de análisis exhaustivo, objetivo, abierto y transparente. Estas redes estarían conformadas 
por información científica, técnica, socioeconómica, tradicional y ambiental relevante para 
entender los elementos científicos del riesgo que supone para Guatemala el cambio climático 
antropogénico y la variabilidad climática natural, sus posibles repercusiones y las posibilidades de 
adaptación y mitigación.  

El SGCCC tendrá a su cargo, mediante distintas modalidades, la realización de investigaciones y la 
coordinación de la recolección de datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, 
mediante los entes científicos nacionales e internacionales especializados en los diferentes 
temas. 

Objetivo 2: Se fomentó la participación de organizaciones sociales en el Grupo de Bosques y 
Biodiversidad para asegurar sus aportes a la ENRED; esta participación  permitirá diseñar con 
pueblos indígenas y comunidades rurales las formas de consulta que se aplicarán posteriormente. 
Sotz’il –en quien descansa la relación directa con organizaciones de base indígenas--trabajó para 
asegurar el entendimiento de los procesos REDD+ entre los miembros del CNSAS, las Mesas 
Departamentales de Cambio Climático y alcaldías indígenas de cara al avance de los proyectos y 
la prevención de potenciales conflictos. 

Objetivo 3: TNC promovió la participación de la sociedad civil organizada en comités, 
asociaciones, cooperativas, sociedades civiles, etc. en las actividades y procesos relacionados con 
el tema de adaptación al cambio climático que se viene desarrollando en el Altiplano Occidental. 
De esta manera se avanza en  el fortalecimiento de capacidades locales, el empoderamiento del 
tema de adaptación, y la sostenibilidad de los procesos arraigándolos en  la población misma de 
la región.. 

Objetivo 5: En el evento de coordinación de iniciativas de mitigación de cambio climático se contó 
con la participación de  sociedad civil, especialmente de los miembros que forman parte de la 
Mesa Nacional de Cambio Climático, los cuales participaron  activamente en  el taller. 
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9 COMUNICACIONES 
 
La Unidad de Gerencia de CNCG dentro de Rainforest Alliance realizó el siguiente trabajo 
durante el trimestre: 

 
CNCG se visibilizó en Congreso Nacional de Producción Más Limpia 
Como parte de sus esfuerzos por visibilizarse e incidir ante audiencias clave, el programa CNCG 
montó un stand informativo en el marco de la realización del V Congreso Nacional de Producción 
Más Limpia realizado el 22 de octubre en el Hotel Camino Real por el Centro de Producción Más 
Limpia. Alrededor de 300 personas, entre empresarios del sector industrial y gobierno, tuvieron 
la oportunidad de conocer más de cerca el programa CNCG, particularmente, de la LEDS Objetivo 
5. El CNCG, por su parte, tuvo la oportunidad de lograr mayor incidencia en estas audiencias clave. 
 
En el stand no solo se visibilizó la marca del CNCG sino además se mostró en una gráfica y 
fotografías la importancia y rentabilidad del desarrollo con bajas emisiones contrario al mito de 
que una empresa que adopta prácticas de desarrollo sostenible reduce o dificulta su rentabilidad. 
 
Hoja informativa (Fact sheet) del Objetivo 5  
Para dar a conocer más a fondo los objetivos del programa, CNCG arrancó en octubre con la 
publicación de una hoja informativa del Objetivo 5 relacionado con el establecimiento de los 
primeros pasos para elaborar una estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones. Esta hoja 
informativa incluye explicaciones sobre qué es LEDS, las etapas para la elaboración de una 
estrategia de desarrollo con bajas emisiones, y acuerdos y normativas nacionales e 
internacionales que respaldan el trabajo del programa en este ámbito. WWF con el apoyo de 
Rainforest Alliance (Gerencia de CNCG) distribuyó esta hoja informativa   en el marco del V 
Congreso Nacional de Producción Más Limpia como parte de la información diseminada en el 
stand del CNCG. 
 
Esta herramienta de comunicación ha venido sirviendo además para diseminar información 
detallada sobre las actividades del Objetivo 5 con contrapartes, socios y actores clave del CNCG. 
 
Protocolo de comunicación 
El protocolo de comunicación, una herramienta elaborada con el fin de delimitar los 
procedimientos internos para el manejo de la comunicación del CNCG, fue compartido y validado 
por USAID. El Protocolo define los procedimientos que las seis organizaciones que forman el 
consorcio y el donante deberán seguir para desarrollar actividades tales como la publicación de 
documentos técnicos, uso del logo, vocería, manejo de medios y otras, en cumplimiento con el 
Branding and Marking Plan de USAID.    
 
Corresponde ahora la socialización del documento a lo interno de las organizaciones  e 
instituciones que conforman el programa CNCG (organizaciones miembros del consorcio y sub 
contratos) para que lo conozcan y puedan aplicarlo en el manejo de actividades y productos de 
comunicación. 
 
Historias de éxito del CNCG distribuidas con socios, contrapartes y medios de comunicación 
Para fortalecer la imagen del programa CNCG y promover la temática del cambio climático con 
nuestras audiencias clave, la Unidad de Gerencia de CNCG preparó dos historias de éxito en las 
que CNCG logró significativos avances e impactos:  
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1) Una primera relacionada con la creación de la Mesa Nacional de Coordinación de Información 
Climática y Observación del Clima, la cual reúne información meteorológica para mejorar 
pronósticos y así poder reducir daños y pérdidas sobre la producción y la infraestructura 
productiva del país. 

2) Una segunda relacionada con el combate de los incendios forestales en la Reserva de Biósfera 
Maya y en la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas, una labor que  permitió el resguardo de 
estas áreas protegidas y la creación de capacidades en personal clave para atender los 
siniestros que año con año amenazan estas zonas de invaluable riqueza natural. 

 
RA diseminó ambas historias por correo electrónico con más de 150 socios, contrapartes y 
periodistas. 
 
Entrevista de la directora del CNCG en el sitio web Eco-Index 
En continuidad con las tareas de divulgación y visibilidad del CNCG, a partir del mes de octubre 
de 2013, en el sitio web Eco-Index se puede encontrar una entrevista con la directora del 
programa CNCG en sus versiones español e inglés. Eco-Index® es un sitio web de Rainforest 
Alliance que funciona desde 2001 para brindar -- de manera rápida y fácil -- información sobre 
proyectos ambientales que los conservacionistas necesitan en un formato sucinto y consistente.   
 
Recopilación de información base para la elaboración de la estrategia de comunicación para el 
cambio social y de comportamiento 
La Unidad de Gerencia  de CNCG, en coordinación con USAID, preparó términos de referencia 
para la contratación de un consultor  que se encargará de recopilar información básica para la 
elaboración de la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento (SBCC, 
por sus siglas en inglés).  
 
Entre otros asuntos, CNCG recopilará información sobre las audiencias primarias  segmentadas 
que necesitan cambiar o adaptar su comportamiento para que el programa CNCG logre los 
resultados por cada objetivo; identificar audiencias que influyen en el comportamiento de cada 
segmento de audiencia primaria e identificar el perfil de las personas que tienen que cambiar en 
cuanto a factores socioeconómicos, sociodemográficos y psicográficos. Esta información será 
utilizada en un taller de capacitación sobre SBCC que USAID ha previsto sostener con el programa 
a inicios del año 2014.  
 
Arranque del diseño de sitio web del programa CNCG   
El programa CNCG ha arrancado oficialmente con el diseño de su sitio web propio, una 
herramienta virtual que tendrá utilidades informativas, educativas y de interacción con los 
usuarios. El sitio web permitirá a los internautas conocer los objetivos del programa, quiénes son 
sus socios, dónde se concentran sus actividades, entre otros asuntos. Por ahora, se ha 
consensuado el mapa web del sitio y se trabaja en la recopilación, edición y validación de la 
información y fotografías que serán incluidas en él. 
 
Carpeta y fact sheets de CNCG 
CNCG trabaja en el diseño de una carpeta y cinco hojas informativas con datos básicos y de la  
institucionalidad del programa con el propósito de ofrecerle a audiencias clave y socios un kit 
informativo completo y detallado sobre nuestras actividades, resultados, objetivos, socios y 
contrapartes. 

  

http://ecoindexesp.wordpress.com/2013/10/01/patricia-orantes-cncg/
http://ecoindex.wordpress.com/2013/10/01/patricia-orantes-cncg/
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10 TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 
Durante este trimestre Rainforest Alliance contrató al Coordinador de la Región de Petén, al 
Coordinador de la Región de Altiplano,  y al líder del Objetivo 4. TNC contrató un Asistente Técnico 
en temas de Adaptación. Con estas contrataciones CNCG cuenta ya con el 100% del personal del 
Programa. AGEXPORT otorgó un espacio físico en la filial de Quetzaltenango para uso del personal 
de TNC y de Rainforest Alliance en esa región.  

Adicionalmente, el esquema de gobernanza interna de CNCG quedó enteramente establecido 
con la conformación de los Comités de Coordinación Regionales en las tres regiones que abarca 
el proyecto. RA lidera el Comité de Coordinación para la región Petén (que integra a WCS, FDN, 
NPV, ProPetén, ACOFOP); TNC lidera el Comité de Coordinación para la Región del Altiplano (que 
integra a RA, Fundaeco, ASOCUCH y Ut’z Ché); y FDN coordina el Comité en Verapaces-Sierra de 
Las Minas (que integra a RA, Asociación del Bosque Nuboso, Fundalachuá y FEDECOVERA). 

Durante el trimestre se adquirieron los once vehículos del proyecto; se está gestionando la 
franquicia y posteriormente las placas. Posteriormente se informara la distribución de los 
mismos.  
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11 ANEXO GENERAL: TABLA RESUMEN DE AVANCE EN ACTIVIDADES DEL POA 2014  
 

Unidad de Gerencia. 
      

               Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados de 
la Actividad 

IQR-FY14 

Progreso Descripción de 
progreso 

Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

1er Trimestre 

Oct Nov Dic 

0.1.Finalizar e implementar la Evaluación 
Ambiental de CNCG 

X X X RA RA 

Evaluación Aprobada 
por USAID; informe de 
avances de 
implementación de 
recomendaciones 
elaborado 

En progreso 

Se entregó un 2do 
borrador de la 
Evaluación 
Ambiental a 
USAID, se 
recibieron 
recomendaciones 
y se elaboró una 
versión final. 

2do borrador de la 
Evaluación  NA 

0.2. Elaborar la Estrategia de Comunicación de 
Cambio de Comportamiento e iniciar su 
implementación 

x x x RA 

Miembros 
del 
consorcio 
y ONG del 
Obj.4 

Estrategia aprobada por 
USAID; un informe de 
avances en la 
implementación. 

En progreso 

USAID aprobó los 
términos de 
referencia para la 
consultoría de 
recopilación de 
información base 
para elaborar la 
estrategia.  

Ruta crítica para el 
diseño de la 
estrategia de 
comunicación para el 
cambio social y de 
comportamiento.  

Términos de 
referencia para la 
consultoría de 
recopilación de 
información base 
para elaborar la 
estrategia aprobados 
por USAID. DV 

0.3. Convocar y desarrollar las reuniones 
mensuales del Comité Asesor de CNCG 

X X X RA RA 
Memorias, listas de 
asistencia y acuerdos de 
las reuniones mensuales 

En progreso 

Se realizaron las 
reuniones 
ordinarias en 
octubre, 
noviembre y 
diciembre. NA NA 

0.4. Convocar y desarrollar las reuniones del 
Comité de Apoyo Financiero, conforme a 
demanda y necesidad. 

X X X RA RA 
Memorias, listas de 
asistencia y acuerdos de 
las reuniones mensuales         
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               Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados de 
la Actividad 

IQR-FY14 

Progreso Descripción de 
progreso 

Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

1er Trimestre 

Oct Nov Dic 

0.5. Ajustar a las necesidades de CNCG la 
herramienta Cerrando Brecha (de la Estrategia 
de Género) y reproducirla. 

x x   RA RA 

100 manuales de la 
herramienta Cerrando 
Brecha reproducidos y 
listos para utilizarse por 
los socios de CNCG. 

En progreso 

Se editó, actualizó 
y rediseñó el 
documento 
Cerrando brecha, 
el cual será 
enviado a USAID 
para su 
aprobación y 
posterior 
impresión.   NA 

Documento Cerrando 
brecha editado, 
actualizado y 
rediseñado.   

0.6. Socializar la Estrategia de Género dentro 
de CNCG y principales socios, y coordinar la 
capacitación necesaria para que todos inicien 
su implementación; capacitar sobre la 
aplicación de la herramienta Cerrando Brecha.  

x     RA RA 

Personal de las 
organizaciones del 
consorcio CNCG han 
sido capacitados para 
implementar la 
estrategia de género y 
aplicar la herramienta 
Cerrando Brecha. 
Informe de 
capacitaciones. 

En progreso 

La consultora que 
desarrollo la 
Estrategia de 
Género capacitó a 
FDN y a TNC en el 
uso de Cerrando 
Brecha; se 
elaboraron los TDR 
del consultor que 
capacitará a todos 
los socios de 
CNCG. 

Informe de 
capacitaciones. NA 

0.7. Diseñar y coordinar el desarrollo de la línea 
base de equidad de género dentro de CNCG 

    x     
Línea base de género 
para CNCG establecida  

En progreso 

Se elaboraron los 
TDR para contratar 
al consultor que 
elaborará la línea 
base. TDR NA 

0.8. Finalizar el diseño de la Estrategia de 
Pueblos Indígenas de CNCG e iniciar su 
implementación a través de todos los 
miembros del consorcio y objetivos del 
Programa. 

X X X RA RA 

Estrategia de Pueblos 
Indígenas de CNCG 
socializada y  aprobada.                                                                                                                                                                                                                                           
Informes de avance de 
implementación de la 
estrategia por objetivo. 

En progreso 

Se finalizó el 
primer borrador 
de la Estrategia de 
PI y se dieron 
recomendaciones 
para elaborar la 
versión final a 
presentar al 
Comité Asesor y 
USAID. 

Borrador de la 
Estrategia de Pueblos 
Indígenas   
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Trimestres / 
Meses 

R
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Productos Esperados de 
la Actividad 

IQR-FY14 

Progreso Descripción de 
progreso 

Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

1er Trimestre 

Oct Nov Dic 

0.9. Apoyo al MARN para instrumentalizar y 
poner a operar la Ley Marco de Cambio 
Climático. 

x x x RA Consorcio 
Informe de actividades 
en apoyo al MARN. 

En progreso 

Se entregó al 
MARN la 
propuesta de ruta 
para reglamentar 
la Ley de CC. 

Ruta de 
implementación de la 
Ley Marco de CC 
entregada al MARN.   

0.10. Apoyar a PRONACOM para incorporar la 
temática ambiental y de cambio climático en la 
Agenda Nacional de Competitividad 

  X X 
RA 

/WWF 
Consorcio 

Propuesta de Eje 
Ambiente y Cambio 
Climático para ser 
incorporada en la 
Agenda Nacional de 
Competitividad, 
presentada a 
PRONACOM En progreso 

Borrador de TDR 
para consultor que 
trabajará la parte 
de mitigación 

Términos de 
referencia   

0.11. Apoyar al CONAP para avanzar políticas y 
normativas clave para alcanzar los objetivos de 
CNCG (reformas al Reglamento de Ley de Áreas 
Protegidas; esquemas de conservación de 
bosques comunales; evaluación de estrategia 
de conservación basada en concesiones 
forestales comunitarias en RBM, etc.). 

  X   
Consorci

o 
Consorcio 

Informes de trabajo 
conjunto con CONAP y/o 
productos generados en 
temas de mutuo interés. 

En progreso 

Se realizó el 
primer taller de 
socialización de las 
reformas al 
Reglamento de la 
ley de Áreas 
Protegidas; se 
aprobó el apoyo al 
proceso para crear 
figura de manejo 
para tierras 
comunales. 

Agenda y ayuda 
memoria del taller 
sobre áreas 
protegidas. Solicitud 
aprobada a CONAP 
para apoyar el tema 
de tierras comunales. NA 

0.12. Contratar al personal de RA-CNCG 
pendiente 

x x   RA RA 
100% del personal de 
RA/CNCG contratado 

Finalizado 

Todo el personal 
de RA está 
contratado. NA NA 

0.13 Informar periódicamente al Comité de 
Gerentes Senior de RA sobre el avance, 
desafíos y necesidad de apoyo - CMNCG 

  X   RA RA 
Avance efectivo en la 
implementación de 
CNCG 

En progreso 

Se sostuvo reunión 
de gerentes senior 

de RA en 
diciembre. 

Ayuda memoria de la 
reunión   

0.14. Reuniones del Especialista en Sistemas de 
Información Geográfica de RA, con líderes de 
Objetivos, para definir el tipo de apoyo a 
brindar a CNCG (actividad coordinada con 
proyecto de M&E de USAID).  

      RA RA 

Documento de acuerdos 
con los líderes de 
Objetivo, sobre el tipo 
de apoyo del 
Especialista a 
necesidades de SIG para NA NA NA NA 
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Trimestres / 
Meses 
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Productos Esperados de 
la Actividad 

IQR-FY14 

Progreso Descripción de 
progreso 

Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

1er Trimestre 

Oct Nov Dic 

los Objetivos del 
Proyecto 

0.15. Diseñar y montar la Plataforma del 
Sistema de Gestión de Información Técnica de 
CNCG (PlaSiGIT) 

X X X RA RA 

Minutas de acuerdos de 
reuniones con IT NY y 
con IT Guatemala para 
diseñar la PlaSiGIT 

En proceso 

Se definió de 
manera 
coordinada con IT 
NY y GT la 
definición y 
estructura del sitio 
para almacenar 
información 

Espacio establecido 
en SharePoint de RA NA 

0.16. Realizar 5 talleres de capacitación a 
usuarios (1 en Guatemala, 1 Petén, 1 Sierra de 
las Minas, 1 Verapaces, 1 Altiplano), sobre el 
uso de la Plataforma del Sistema de Gestión de 
Información Técnica de CNCG (PlaSiGIT) 

X X   RA RA 

Informe del taller de 
capacitación a usuarios 
en la Ciudad de 
Guatemala Petén, Sierra 
de las Minas, Verapaces 
y Altiplano Occidental, , 
sobre el uso de la 
Plataforma del Sistema 
de Gestión de 
Información Técnica de 
CNCG ( PlaSiGIT) No iniciado 

Debe de 
culminarse el paso 
anterior NA NA 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Objetivo 1. Desarrollar y/o fortalecer estrategias de conservación impulsadas por el mercado a nivel de comunidades en áreas focales y a nivel nacional. 

Estrategia 1.1.Desarrollar y/o fortalecer estrategias basadas en mercado a nivel comunitario en áreas de enfoque y a nivel nacional. 

Resultado 1.1.1.  Incrementar las ventas de bienes y servicios certificados e incrementar el número de trabajos basados en comunidades y empresas comunitarias 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5-2 Número de trabajos atribuidos a la asistencia de USG (nuevos/continuados) 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-11 Número de empresas privadas (lucrativas) organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de agua, grupos de mujeres, asociaciones comerciales y de negocios, y organizaciones 
comunitarias (CBOs) que reciben asistencia de USG  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables y no-maderables, atribuidos a la asistencia de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-30 Número de mipyme recibiendo asistencia para acceder a créditos bancarios 

USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-9 Número de firmas del sector privado que han mejorado sus prácticas administrativas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-10 Número de firmas recibiendo asistencia de USG para invertir en tecnologías mejoradas 

USAID CORE INDICATOR: GNDR-2 Proporción de mujeres participantes en programas asistidos por el USG diseñados para incrementar el acceso a los recursos económicos productivos (capital, créditos, ingresos o empleo) 

1.1.1.1  Diagnóstico de al menos 
9 cadenas de valor (5 en Petén, 2 
Verapaces y 2 en Altiplano) 

X X X RA RA 
Diagnósticos de 
cadenas (4) 

En Proceso 

Se identificaron y 
diagnosticaron 16 
cadenas (8 en Petén, 5 en 
Verapaces y 3 en 
Altiplano). 

MADERABLES: 
AFISAP (mercados) 
Árbol Verde (mercados) 
FORESCOM (mapeo) 
Gibor (mercados) 
Uaxactún (mercados) 
Fedecovera (mercados) 
Fundalachuá (mercados) 
Infordasa (mercados) 
Asisa (mercados) 
Aserradero García (mercados) 
EKKO (mercados) 
Asilvochancol (mercados) 
NO MADERABLES: 
Comité de Xate (mercados) 
TURISMO: 
Bosque Nuboso (mapeo) 
Mirados (mapeo) 
Yaxhá (mapeo) 

N/A 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

1.1.1.2  Conformación de las 
"Mesas de Valor Agregado" en 
cada una de las cadenas 
diagnosticadas. 

X X X RA RA 

Mesas 
conformadas 
formalmente (6 
Actas) 

En Proceso 

Se mantuvieron 
reuniones de planeación 
con las mesas 
conformadas con las 
anclas. 

Listados de las mesas reunidos. N/A 

1.1.1.3  Desarrollo de 9 planes 
de acción y fortalecimiento en 
base a los diagnósticos 
realizados 

      RA RA 
Planes de acción y 
fortalecimiento por 
cadena (4) 

En Proceso 

Los planes no se 
desarrollarán durante 
este trimestre Q1, pero se 
ha adelantado 
desarrollando los planes 
estratégicos de mercado. 

MADERABLES: 
Afisap (mercados) 
Árbol Verde (mercados) 
Gibor (mercados) 
Uaxactún (mercados) 
Fedecovera (mercados) 
Fundalachuá (mercados) 
Infordasa (mercados) 
Asisa (mercados) 
Aserradero García (mercados) 
EKKO (mercados) 
Asilvochancol (mercados) 
NO MADERABLES: 
Comité de Xate (mercados) 

N/A 

1.1.1.4  Apoyo y asistencia 
técnica para la implementación 
de los planes de acción para la 
generación de ventas por al 
menos $15millones 

    X RA RA Informe de avance En Proceso 

Se ha brindado asistencia 
técnica en el desarrollo 
del proceso de abordaje 
de nuevos mercados y la 
organización de la oferta.   

Informes de los talleres de 
planeación estratégica. 

N/A 

1.1.1.5  Apoyo y asistencia 
técnica para la implementación 
de los planes de acción para el 
logro de 8,800 empleos 
temporales/permanentes de las 
personas que trabajan con las 9 
cadenas de valor. 

    X RA RA Informe de avance No Iniciado 

Todavía no hay avance en 
la asesoría técnica 
específica para empleos, 
se espera lograr esto al 
desarrollar los métodos 
de medición y los planes 
de desarrollo empresarial. 

N/A N/A 

1.1.1.6 Realizar la capacitación 
de 2,140 personas, para mejorar 
la competitividad de las cadenas 
y las pymes que las integran 

      RA RA 

Informe de avance 
(16 talleres 
realizados durante 
el Q1FY14) 

En Proceso 
Se han realizado 3 talleres 
y capacitado a 86 
personas. 

N/A 

Listados de 
asistencia a los 
talleres de 
capacitación y 
materiales 
usados. 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

1.1.1.7  Promover la colocación 
de préstamos productivos por 
$1.6millones 

    X RA RA Informe de avance En Proceso 

Se han desarrollado los 
TdRs para la contratación 
de un consultor que 
trabaje en el desarrollo de 
productos financieros y la 
colocación. 

TdRs de consultoría para 
desarrollar productos 
financieros y brindar 
seguimiento a la colocación de 
préstamos. 

N/A 

1.1.1.8. Aplicar la metodología 
Cerrando Brecha (de la 
Estrategia de Género de CNCG) 

      Todos Todos Informe de avance. No Iniciado N/A N/A N/A 

Estrategia 1.2. Manejo de recursos naturales bajo un enfoque de paisaje sostenible para fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. 

Resultado 1.2.1. Mantenimiento de 500,000 hectáreas bajo esquemas de certificación y adicionales 300,000 nuevas 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.1.1. Talleres de 
seguimiento a certificaciones de 
productos maderables y no 
maderables 

    X RA NPV 

Talleres de 
seguimiento a 
certificaciones de 
productos 
maderables y no 
maderables 
(informes de taller) 

No Iniciado N/A N/A N/A 

Actividad 1.2.1.2. Estudio de 
potencialidades para 
certificación en Petén y Alta 
Verapaz 

      RA NPV 

Estudio de 
potencialidades 
para certificación 
en Petén y Alta 
Verapaz 
(documento 
sustantivo) 

No Iniciado N/A N/A N/A 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Actividad 1.2.1.3. Generar una 
Guía Práctica y herramienta para 
actualizar y desarrollar planes de 
manejo y su respectivo sistema 
de seguimiento 

      RA NPV 

Guía Práctica y 
herramienta para 
actualizar y 
desarrollar planes 
de manejo y su 
respectivo sistema 
de seguimiento 
(documento 
sustantivo) 

No Iniciado N/A N/A N/A 

Actividad 1.2.1.4. Promoción de 
esquemas de certificación grupal 
para nuevos productos 
forestales no maderables  en 
comunidades de Peten  

    x RA NPV 

Asistencia técnica 
en esquemas de 
certificación grupal 
para nuevos 
productos 
forestales no 
maderables  en 
comunidades de 
Peten (informes de 
avance y asistencia 
técnica) 

En Proceso       

Actividad 1.2.1.5. Promover la 
certificación de 2 grupos 
comunitarios para productos del 
bosque bajo la sombrilla de 
Comercio Justo. 

      RA FDN 

Asistencia técnica a 
la certificación de 2 
grupos 
comunitarios para 
productos del 
bosque bajo la 
sombrilla de 
Comercio Justo 
(informes de 
avance y asistencia 
técnica) 

No Iniciado N/A N/A N/A 

Actividad 1.2.1.6. Elaborar un 
plan de acción para la 
recuperación de áreas dentro de 
la Zona de Usos Múltiples de la 
RBM en conjunto con  CONAP y 
los actores claves en la región  

      RA RA 

Plan elaborado y 
presentado a 
CONAP para su 
ejecución 
(documento del 
plan) 

No Iniciado N/A N/A N/A 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Actividad 1.2.1.7.  Evaluación del 
modelo de concesiones, como 
medio de conservación de los 
bosques en la RBM. 

      RA RA 

Evaluación del 
modelo de 
concesiones 
(documento 
sustantivo) 

No Iniciado N/A N/A N/A 

Actividad 1.2.1.8. Evaluación del 
sistema de monitoreo de las 
concesiones forestales para la 
conservación de los bosques de 
la RBM. 

      RA RA 

Evaluación del 
sistema de 
monitoreo de las 
concesiones 
(documento 
sustantivo) 

No Iniciado N/A N/A N/A 

Actividad 1.2.1.9.  Asistencia 
técnica para el desarrollo de la 
cadena turística 
Uaxactún/Carmelita/Reino Kan 

x x x RA RA 

Asistencia técnica 
para el desarrollo 
de la cadena 
(informe de 
asistencia técnica) 

En Proceso 
Se ha evaluado y 
diagnosticado a la cadena 

Mapeo de los actores N/A 

Actividad 1.2.1.10. Asistencia 
técnica para el manejo 
sostenible de la nueva categoría 
de manejo de Áreas Comunales 
en el SIGAP. 

x x x RA RA 

Asistencia técnica 
para el manejo 
sostenible de la 
nueva categoría de 
manejo de Áreas 
Comunales en el 
SIGAP (informe de 
asistencia técnica) 

En Proceso 

Se ha brindado 
seguimiento al tema en el 
Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas para 
posicionar el tema. 

N/A N/A 

Resultado 1.2.2.  Aumento de bosques mediante incentivos gubernamentales y planes de gestión actualizados y que se aplican eficazmente demostrando la reducción de las amenazas. 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8-7 Cantidad de gases de efecto invernadero, medida en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), reducidas o secuestradas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: Custom Indicator: Número de socios usando licencias o permisos para manejar y usar legalmente el bosque 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Actividad 1.2.2.1. Promover dos 
viveros forestales que producen 
por lo menos 30,000 plantas de 
especies nativas a través de 
viveros comunitarios 
y/Municipal en RBSM 

  x x FDN FDN 

Asistencia técnica 
en la que se 
evidencia la 
promoción del 
establecimiento de 
dos viveros 
forestales que 
producen por lo 
menos 30,000 
plantas de especies 
nativas a través de 
viveros 
comunitarios 
y/Municipal en 
RBSM (informe de 
asistencia técnica) 

En Proceso 
Se está tramitando los 
permisos ante el INAB 

N/A N/A 

Actividad 1.2.2.2. Formulación e 
ingreso al INAB de solicitudes 
para 4,000 has ingresadas bajo 
mecanismos PINPEP, PINFOR, de 
reforestación y/Agroforestal de 
RBSM y resto de Verapaces 

    x FDN FDN-RA 

Solicitudes 
ingresadas a INAB, 
abarcando  4,000 
has ingresadas bajo 
mecanismos 
PINPEP, PINFOR, de 
Reforestación 
y/Agroforestal de 
RBSM (informes de 
avance en el 
ingreso) 

En Proceso 

Se ha empezado a 
identificar los casos que 
tienen factibilidad de 
recibir la asistencia 
técnica. 

N/A N/A 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Actividad 1.2.2.3. dos viveros 
forestales producen al menos 
60,000 plantas de especies 
nativas a nivel 
comunitario/municipal dentro 
del PNSL 

    x FDN FDN 

Dos viveros 
establecidos en el 
PNSL con una 
capacidad de 
30,000 plantas 
nativas cada uno 

En Proceso 

Se está llevando a cabo el 
trámite con el INAB para 
la inscripción de los 
viveros forestales que se 
instalarán en el Parque 
Nacional Sierra Lacandón. 
Hasta el momento se 
cuenta con los 
formularios debidamente 
llenos y firmados. 
 
 Se ha iniciado el proceso 
de compra de los 
materiales e insumos para 
la construcción de los dos 
viveros del PNSL. 
Únicamente es necesario 
esperar los avales de 
Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, 
Instituto Nacional de 
Bosques y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos 
Naturales para poder 
iniciar con la 
construcción.  

Formularios 

Plan de Manejo 
de Vivero 
Forestal y el 
instrumento 
ambiental 
 
Viveros 
construidos y en 
operación 

Actividad 1.2.2.4 400 hectáreas 
bajo programas de incentivos 
(PINFOR, PINPEP, Privados) 
conservación, reforestación o 
regeneración natural 
establecidos en Sierra del 
Lacandón)son establecidos   

    x FDN FDN 

400 ha bajo algún 
mecanismo de 
incentivo 
(PINFOR,PINPEP, 
privados 

No Iniciado 

N/A 

N/A N/A 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Actividad 1.2.2.5. Formulación 
en ingreso al INAB de solicitudes 
para 2,400 hectáreas bajo un 
programa de incentivos (PINFOR, 
PINPEP, privados)  

      FDN 
FDN-RA Petén y 

Altiplano 

Solicitudes 
ingresadas a INAB, 
abarcando  2,400 
has ingresadas bajo 
mecanismos 
PINPEP, PINFOR, 
Privadas (informes 
de avance en el 
ingreso) 

No Iniciado 

N/A 

N/A N/A 

Resultado 1.2.3.  Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación fortaleciendo los programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.3.1 Realizar 10 
talleres para las comunidades de 
Guayacán, Nueva Jerusalén II, 
Unión Maya Itzá, La Lucha y 
Arroyo Yaxchilán en prevención 
y control de incendios forestales 

X X X FDN FDN 

Comunidades 
capacitadas en 
Prevención y 
control de 
incendios forestales 

En Proceso 

Se han impartido 6 
charlas de sensibilización 
para la prevención de los 
incendios forestales a 
comunitarios de  las 
comunidades de   
Guayacán, Nueva 
Jerusalén II, La Lucha,  
Retalteco,  Unión maya 
Itzá y Técnica 
Agropecuaria.  
Se han impartido 05 
charlas de sensibilización 
para la prevención de los 
incendios forestales y 
cuatro talleres sobre  
Sistema de Alerta 
Temprana en las 
comunidades de  
Guayacán, Nueva 
Jerusalén II, La Lucha y 
Unión maya Itzá y Arroyo 
Yaxchilán   

Las Comunidades de Guayacán, 
Nueva Jerusalén II, La Lucha y 
Unión Maya Itzá, y Técnica 
Agropecuaria y Retalteco, han 
sido sensibilizadas  en la 
prevención de los incendios 
forestales. 
Se han sensibilizado y 
capacitado en la  prevención y 
manejo del fuego a estudiantes 
y comunitarios. 
Los comunitarios, se han 
sensibilizado para  efectuar 
actividades de prevención de 
incendios forestales 

121 
comunitarios 
han sido 
sensibilizados en 
la prevención de 
los incendios 
forestales. 
120 
comunitarios y 
estudiantes 
sensibilizados y 
capacitados en 
la prevención y 
el manejo 
integrado del 
fuego. 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Esta Actividad, se 
ejecutará en los meses de 
enero a febrero del 2014. 

Resultado 1.2.4.  Fortalecimiento de sistemas de monitoreo biológico en áreas de alto valor para la conservación con el fin de manejar información relevante a especies y análisis de amenazas 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.4.1. Implementar 
programa de Monitoreo 
Biológico en Sierra de las Minas 
y Sierra del Lacandón 

X X X FDN FDN 

Reportes 
actualizados del 
estatus de 
conservación de la 
biodiversidad del 
PNSL 

En Proceso 

Se están llevando a cabo 
las cotizaciones y compra 
del equipo necesario para 
realizar el monitoreo de la 
biodiversidad en el PNSL, 
para que en el año 2014 
se inicie la temporada de 
campo. 

N/A N/A 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Actividad 1.2.4.2. Taller para 
homologar herramientas de 
monitoreo biológico en áreas 
protegidas RBM y RBSM 

  X X RA-FDN FDN 

Listado de 
participantes, 
Adopción del Plan 
de Monitoreo por 
las 3 instituciones 

En Proceso 

Se han llevado a cabo 
varias reuniones con 
Personal de WCS e 
Investigadores de la 
Universidad Eberswalde 
de Alemania para 
identificar los distintos 
indicadores de 
biodiversidad para ser 
monitoreados en el 
Parque Nacional Sierra 
del Lacandón, estos 
indicadores propuestos 
no son solamente 
indicadores de 
biodiversidad, sino de las 
amenazas y actividades 
que se realizan en el PNSL 
necesarias para disminuir 
las presiones en el área 
protegida, así como 
también poder realizar 
recomendaciones para el 
manejo adaptativo del 
Parque. 

Cuadro de Indicadores 
propuestos  

Protocolo de 
Monitoreo de 
biodiversidad 

Resultado 1.2.5.  Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.5.1.Promover el 
fortalecimiento de la presencia 
física interinstitucional para 
prevenir incendios forestales en 
El Burral y La Corona en la zona 
"Escudo" al este Laguna del Tigre 

X X X WCS WCS / CONAP 

Presencia física 
fortalecida en el 
Burral y la Corona 
(informes de 
fortalecimiento) 

En Proceso 

Se ha procedido a la 
ubicación de personal de 
WCS en la zona a manera 
de prevención 

Informe de actividades. N/A 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Actividad 1.2.5.2.  Promover el 
Fortalecimiento de dos Centros 
Operaciones Conjuntas para 
prevenir incendios forestales a lo 
largo de la ruta a Carmelita: (San 
Miguel, La Colorada). 

X X X WCS WCS / CONAP 

Dos centros de 
operaciones 
conjuntas 
fortalecidos 
(informes de 
fortalecimiento) 

En Proceso 
Se ha procedido a la 
planeación de acciones al 
respecto. 

Planes de los centros de 
operaciones. 

N/A 

Actividad 1.2.5.3.  Desarrollar e 
implementar estrategias de 
prevención de incendios en el 
área de la "Escudo" (La Corona, 
Burral, Peñón de Buena Vista, 
Colorada-Molino, Triángulo de 
Candelaria). 

X X X WCS 
WCS, CONAP, 
CONRED, BALAM, 
Comunitarios 

(1 que integre los 3 
sectores del 
"Escudo" -Corona, 
Burral, Peñón-;  2 
que integren área 
de La Colorada y El 
Molino, y 3 
específicos para el 
triángulo 
Candelaria), 
brechas cortafuego 
(65km) que reciben 
mantenimiento e 
incluyen vías de 
acceso (informes 
respectivos) 

En Proceso 

Se ha procedido a la 
ubicación de personal de 
WCS en la zona a manera 
de prevención 

Informe de actividades. N/A 

Actividad 1.2.5.4.  Coordinar y 
prestar asistencia técnica para 
combatir el fuego en áreas de 
alta prioridad de la RBM. 

      WCS 

WCS, CONAP, 
SIPECIF, 
Comunitarios, 
COE 
Departamental 

Asistencia técnica 
para combatir el 
fuego en áreas de 
alta prioridad de la 
RBM (informes de 
asistencia técnica) 

No Iniciado N/A N/A N/A 

Actividad 1.2.5.5 Apoyo a la 
implementación del Centro de 
Monitoreo de CONAP vertiente 
Sur 

      WCS WCS, CONAP,  

Acuerdos logrados 
en reuniones de 
implementación y 
un centro instalado 
en oficinas de 
CONAP Guatemala 
(informes de 
avance) 

No Iniciado N/A N/A N/A 

Resultado 1.2.6.  Fortalecimiento de  programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.6.1. Actualizar y 
evaluar anualmente las 
estrategias de prevención y 
control de incendios forestales 
de los grupos comunitarios 

X X X WCS WCS / CONAP 

Estrategias de 
prevención y 
control de 
incendios forestales 
evaluadas y 
actualizadas (1 
informe de 
resultados de 
evaluación de 4 
planes 
comunitarios 
implementados 
entre 2012-2013, 4 
Planes 
comunitarios 
elaborados e 
implementados 
para prevención y 
control de 
incendios forestales 
2013-2014) 

Terminado N/A N/A N/A 

Actividad 1.2.6.2 Recopilar de 
información sobre el estado de 
la RBM, detección y monitoreo 
de amenazas a través de 
sobrevuelos 

      WCS WCS / LightHawk 

Diagnósticos 
basados en 30 
sobrevuelos en 
áreas prioritarias 
de la RBM para la 
detección de 
amenazas a la 
biodiversidad, 
estado de la RBM y 
monitoreo de 
incendios forestales 
(documento 
sustantivo) 

No Iniciado N/A N/A N/A 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Actividad 1.2.6.3 Elaboración y 
presentación de informe de 
perspectivas de la temporada de 
incendios forestales en Petén 

      WCS CEMEC/CONAP 

Informe de 
perspectivas de la 
temporada de 
incendios forestales 
en Petén avalado 
por CONAP 
(informe 
sustantivo) 

No Iniciado N/A N/A N/A 

Resultado 1.2.7. Sistemas de monitoreo biológico fortalecidos desarrollados para flora y fauna en sitios de alta prioridad (cubriendo 2, 080,763 hectáreas). 

  

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG  

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.7.1. Monitoreo de 
la cobertura forestal a través de 
la RBM, incluyendo las 
concesiones forestales.  

X X X WCS CEMEC-WCS 
Informe final de 
monitoreo 2012-
2013 

Terminado 

Se ha concluido el análisis 
anual, producido 
estadísticas, materiales 
cartográficos y un 
informe de síntesis. 

N/A 

Monitoreo de la 
cobertura 
forestal en la 
Reserva de 
Biosfera Maya 
para el periodo 
2012-2013 

Actividad 1.2.7.2. Monitoreo de 
puntos de calor y cicatriz de 
fuego a través de la RBM, 
incluyendo las concesiones 
forestales. 

X X X WCS CEMEC-WCS 
Informe final de 
temporada 2013 

Terminado 

Se ha concluido el análisis 
anual, producido 
estadísticas, materiales 
cartográficos y un 
informe de síntesis. 

Informes semanales de 
situación 

Monitoreo de 
incendios en la 
Reserva de 
Biosfera Maya 
para la 
temporada 2013 

Actividad 1.2.7.3. Monitoreo del 
acceso humano a través de 
caminos transitables dentro de 
RBM, incluyendo concesiones 
forestales 

X X X WCS CEMEC-WCS 
Informe final de 
evaluación 2013 

Terminado 

Se ha concluido el análisis 
anual, producido 
estadísticas, materiales 
cartográficos y un 
informe de síntesis. 

N/A 

Monitoreo del 
mejoramiento 
de la 
accesibilidad y 
los caminos en la 
Reserva de 
Biosfera Maya 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

para el periodo 
2012-2013 

Actividad 1.2.7.4. Monitoreo del 
éxito de anidación de 
guacamaya roja. 

X X X WCS WCS 

Informe final con 
resultados de la 
temporada de 
anidación y el 
Índice de Éxito de 
Anidación 2013. 

Terminado 

Se revisaron 57 nidos 
conocidos en los tres 
sitios de anidación (Perú, 
Burral, Corona) durante el 
final de la temporada 
para registrar presencia 
y/o actividad de 
guacamayas en el área. Se 
ha realizado 
mantenimiento y 
reparación de nidos 
naturales y artificiales; se 
ha dado seguimiento y 
búsqueda de pichones 
con radio collares 
liberados de la jaula de 
vuelo a finales de la 
temporada. Se ha 
calculado en el Índice de 
Éxito de Anidación (IEA) 
con los datos finales 
registrados hasta ahora: 
IEA=  0.7 volantones/nido 
activo. Se han divulgado 
los resultados en la 
reunión de la Mesa de 
Monitoreo. 

N/A 

Reporte Anual 
del Éxito de 
anidación de 
guacamaya roja 
2013 

Actividad 1.2.7.5. Evaluar la 
presencia de árboles semilleros 
en concesiones forestales 
certificadas. 

X X X WCS WCS 

Informe final con la 
verificación de 
campo de los 
árboles semilleros 
presentes en los 
POA evaluados. 

En Proceso 

Pendiente la verificación 
de campo en el segundo 
trimestre 2014, se 
trabajarán los 4 POA’s. 

N/A 

Reporte Anual 
de Presencia y 
calidad de 
árboles 
semilleros de 
cedro y caoba en 
las Unidades de 
Manejo Las 
Ventanas y La 
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Objetivo 
Trimestres / Meses  

1er trimestre 

Responsable Implementadores 
Productos 

esperados de la 
actividad 

Progreso Descripción del progreso 
Productos intermedios 

generados 
Productos finales 

generados 

    Estrategia 

             Resultados esperados 

Actividades Oct Nov Dic 

Unión, Reserva 
de Biosfera 
Maya. 

Actividad 1.2.7.6. Presentar los 
resultados de las actividades de 
monitoreo en la Mesa de 
Monitoreo Biológico de la RBM. 

X X X WCS WCS 

Listado de 
participantes a la 
reunión de 
presentación de 
resultados del 
proyecto, y 
memorias de la 
reunión. 

Terminado 

El 18 de Septiembre se 
llevó a cabo la XII reunión 
de la Mesa de Monitoreo 
Biológico de la RBM con 
la participación de 25 
personas de diferentes 
instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. La 
asistencia fue exitosa y se 
presentaron los 
resultados de los 
indicadores del Programa 
de Monitoreo de la 
Integridad Ecológica de la 
RBM, así como otros 
temas relevantes al 
manejo y conservación de 
la RBM. 

N/A 
Listado de 
participantes a la 
reunión. 

Actividad 1.2.7.7. Evaluar la 
calidad de xate entregado a 
casas seleccionadoras de 
Uaxactún, AFISAP y Carmelita. 

X     WCS WCS 

Informe Anual 
Calidad de Xate 
entregado a Casas 
seleccionadoras de 
la RBM. 

Terminado 

Se han registrado datos 
de calidad de xate 
entregado a la casa 
seleccionadora de 
Uaxactún (OMYC) durante  
los meses de octubre y 
noviembre  2013. 

N/A N/A 
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Objetivo Trimestres / 
Meses 

Responsable Implementador Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Objetivo 2. Apoyar el desarrollo e implementación de estrategias nacionales y sub-nacionales de REDD+  

Estrategia 2.1 Desarrollar un marco para apoyar la implementación de una Estrategia Nacional de REDD+  

Resultado 2.1.1. Contribuciones clave orientadas a desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de REDD+ 

Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.1.1.1  Implementación de 
acciones clave en la ejecución del Plan de 
Trabajo 2013-14 del GCI 

      RA SOTZ'IL UVG FDN 
AGEXPORT 

Informes de 
actividades del plan 
de trabajo 2013-14 
del GCI apoyadas por 
CNCG 

En proceso Reunión realizada entre el Grupo de 
Mapeo y el GCI, para revisar la 
propuesta a USAID para financiar la 
elaboración del Mapa de Cobertura 
Forestal y Uso de la Tierra 20012 de 
Guatemala.  

Memorias de 
reuniones 

NA 

Actividad 2.1.1.2  Apoyo a la ejecución de 
acciones clave recomendadas en el 
documento de armonización de 
competencias entre miembros del GCI 

      RA   Informes de 
actividades para 
ejecutar 
recomendaciones del 
documento sobre 
armonización, 
apoyadas por CNCG 

En proceso Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Actividad 2.1.1.3 Apoyar el diseño de una 
propuesta de consultas en el sistema de 
Consejos de Desarrollo 

      RA   Un documento de 
propuesta de 
metodología 
entregado al GCI 

En proceso TdR para consultoría elaborados Documento TdR   

Actividad 2.1.1.4 Contribuir al proceso de 
diálogo y coordinación en la construcción 
de la R-PP dentro del GBByCC 

      RA   Informes de los 
talleres de diálogo y 
coordinación 
realizados en el 
GBByCC 

En proceso 3 talleres de socialización de la R-PP 
desarrollados con las Mesas Regionales 
de Cambio Climático: Verapaces, 
Altiplano y Mundo Maya Petén. 

Memorias de 
sistematización. 

NA 

Actividad 2.1.1.5 Contribuir al proceso de 
diálogo y coordinación en la construcción 
de la R-PP dentro del CNSAS y grupo 
facilitador 

      SOTZ'IL   Informes de los 
talleres de diálogo y 
coordinación 
realizados en el 
CNSAS y grupo 
facilitador 

En proceso Una  reunión con el decano de la 
Facultad de Agronomía de la USAC para 
coordinar la generación de módulos de 
capacitación sobre Salvaguardas REDD+. 
Se han sistematizado las reuniones con 
el Grupo Facilitador  

Memorias de 
sistematización, 
acuerdos 
sostenidos con la 
Facultad de 
Agronomía de la 
USAC. 

NA 
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Objetivo Trimestres / 
Meses 

Responsable Implementador Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Actividad 2.1.1.6 Contribuir al proceso de 
diálogo y coordinación en la construcción 
de la R-PP dentro del Grupo de 
Implementadores de los Proyectos REDD+ 

X X X FDN   Informes de los 
talleres de diálogo y 
coordinación 
realizados en el 
Grupo de 
Implementadores de 
Proyectos REDD+ 

En proceso Reunión de reactivación del GI, realizada 
entre RA y FDN el29 de oct 2013. 
Realización de TDR´s para consultoría  
denominada "Análisis y definición de 
propuestas jurídicas e institucionales del 
CONAP para la reglamentación de la Ley 
Marco de Cambio Climático".  

Memoria de 
reunión.  TdR 
validados.  

NA 

Actividad 2.1.1.7 Contribuir al proceso de 
diálogo y coordinación en la construcción 
de la R-PP dentro del Grupo de Mapeo 
Forestal 

      UVG   Informes de los 
talleres de diálogo y 
coordinación 
realizados con el 
Grupo de Mapeo 
Forestal 

En proceso   Reuniones relevantes: 1.  Princess 
entre el GCI y el Grupo de Mapeo, 2. 
Reunión de seguimiento a la anterior 
dentro del Grupo de Mapeo Forestal.  

Memorias de 
reuniones y 
acuerdos. 

NA 

Resultado 2.1.2. Regulaciones, políticas e incentivos diseñados y acciones tomadas por las autoridades guatemaltecas relevantes, para atender las causas de la deforestación y la degradación forestal, y las 
salvaguardas para biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales 

Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.1.2.1 Apoyar el desarrollo de 
mecanismos de incentivos u otros 
instrumentos vinculados a REDD+ y 
Cambio Climático 

    X RA 
  

  
  

Informe de Avances 
sobre los aportes 
realizados por CNCG 
a la construcción de 
la  Estrategia 
Nacional de 
Restauración 
Forestal. 

En proceso 3 talleres de socialización de la Ley 
Marco de Cambio Climático (Decreto 
Ley 7-2013) desarrollados con las Mesas 
Regionales de Cambio Climático: 
Verapaces, Altiplano y Mundo Maya 
Petén.  RA como parte de Comité 
Nacional de la Estrategia de 
Restauración forestal ha participado y 
realizado aportes en talleres para la 
construcción de la ruta de trabajo.  RA 
con otros miembros del consorcio y 
sociedad civil trabajaron en 
coordinación del MARN, la elaboración 
de una ruta crítica para 
instrumentalización de la Nueva Ley 
Marco de Cambio Climático 

Memorias 
socializaciones 

NA 
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Objetivo Trimestres / 
Meses 

Responsable Implementador Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Actividad 2.1.2.2: Analizar los 
instrumentos legales existentes (p.e. 
PINFOR, PINPEP, entre otros) para derivar 
insumos de diseño de distribución de 
beneficios para REDD+ 

      RA   Documento sobre el 
análisis de la 
viabilidad legal de 
propuesta de un 
sistema de PSA como 
parte de la nueva ley 
de Probosque 
(PINFOR II) que 
permita canalizar 
recursos de REDD+ 

En proceso Se participó en el comité nacional 
liderado con el INAB y se participó en 
reuniones para la elaboración de una 
ruta conceptual del o los mecanismos 
para pago por servicios ambientales 
para el INAB, así también se apoyó y 
facilito el proceso para la elaboración de 
la ruta de trabajo e incorporación de 
CONAP para la iniciativa ER-PIN que se 
presentara en marzo 2014 al Fondo de 
Carbono. 

Memorias de 
reuniones comité 

NA 

Actividad 2.1.2.3 analizar los mecanismos 
de financiamiento del SIGAP incluyendo 
REDD+ 

  x x RA   Documento de 
Lineamientos del 
CONAP para abordar 
mecanismos de 
financiamiento del 
SIGAP incluyendo 
REDD+ 

En proceso Se apoyó al CONAP en la realización de 
un taller en Peten para presentación de 
Mecanismos Financieros que podrían 
utilizarse en proyectos REDD+ dentro de 
Áreas Protegidas.  Se acordó formar una 
mesa de trabajo para dar seguimiento y 
encontrar alternativas ad hoc a cada uno 
de los proyectos que se están 
desarrollando en Guatemala. Se contó 
con la presencia del SE de CONAP 

Memorias de 
taller y reuniones 

NA 

Resultado 2.1.3. Las capacidades técnicas de instituciones públicas nacionales y sub-nacionales, y de entidades de la sociedad civil, especialmente de grupos indígenas y comunidades dependientes del bosque, 
fortalecidas en los temas de cambio climático, conceptos REDD+, políticas y métodos, desarrollo con bajas emisiones, mercados de carbono y actividades REDD+ 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-14: Numero de instituciones con capacidades mejoradas vinculadas a cuestiones de cambio climático como un resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.1.3.1 Socializar los avances en 
la construcción de la línea base Sarstún-
Motagua y otros temas REDD+ 

X X X FDN   Los Actores Clave de 
la Región Sarstún-
Motagua conocen los 
avances de la 
construcción de la 
línea de base de 
emisiones sub-
nacional a través de 
10 informes de los 
talleres de 
socialización de 
avances del proceso 
REDD+ 

En proceso FDN ha realizado acuerdos de 
cooperación para implementación de 
esta actividad con Sotz´il, y UVG.  Se ha 
justificado en el informe narrativo el 
cambio de actividad 2Q FY2014 por 
coordinación con otros actores. Nuevas 
fechas van del 27 de enero al 21 de 
febrero de 2014.  

Memoria de 
reunión.  

NA 
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finales 
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                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Actividad 2.1.3.2 Apoyar la 
implementación del Plan de Capacitación 
2014 a comunidades locales y 
organizaciones indígenas 

      Sotz´il / Ut’z 
Ché 

  Informe de talleres 
de capacitación 

En proceso Se capacitó a 49 líderes de 
organizaciones comunitarias y Pueblos 
Indígenas de Huehuetenango en el 
esquema de gobernanza REDD+  según 
la R-PP.  

Informe de 
talleres de 
capacitación, 
listado de 
asistencia, 
agenda, 
invitación, fotos  

NA 

Actividad 2.1.3.3 Identificar la lista de los 
actores clave relacionados con REDD+ en 
Guatemala. 

      Sotz´il   Documento que 
identifica los actores 
clave relacionados 
con REDD+ en 
Guatemala 

En proceso Se realizó la publicación y convocatoria 
por medio de correo electrónico de los 
TDR  validados , así como el proceso de 
selección del consultor 

TDR, publicación, 
dictamen de 
selección del 
consultor  

NA 

Actividad 2.1.3.4 Facilitar la participación 
de miembros de la sociedad civil en el 
desarrollo de la Estrategia Nacional 
REDD+. 

      Sotz’il/ Ut’z 
Ché 

  Documento de 
agenda de 
participación, 
priorizada entre las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
involucradas 

No Iniciado No planificado y nada que reportar.  
Están estableciendo dialogo para que se 
incorporen 3 organizaciones más 

NA NA 

Actividad 2.1.3.5  Apoyar un proceso de 
fortalecimiento del Consorcio CNCG en 
temas de cambio climático y REDD+ a 
través de un módulo on-line 

      RA   Reporte de 
capacitación on-line 
a miembros del 
Consorcio CNCG 

En proceso Convocatoria y difusión del curso on-
line, en esta primera etapa se han 
inscrito 37 personas de socios CNCG y 
60 personas del grupo de coordinación 
interinstitucional. Los seminarios serán 
desarrollados en febrero y marzo 

Convocatoria NA 

Resultado 2.1.4. Gobernanza ambiental mejorada a través de la inclusión de los actores relevantes, particularmente la sociedad civil, grupos indígenas, el sector privado, y comunidades que viven  los bosques, en 
procesos de toma de decisiones y de implementación de estrategias REDD+  en todos los niveles 

Actividad 2.1.4.1  Identificar las lecciones 
aprendidas de las experiencias del Grupo 
de Implementadores REDD+ en 
Guatemala en asuntos de gobernanza, 
distribución de beneficios, e inclusión de 
género y pueblos indígenas. 

      Sotz´il   Informe final de la 
sistematización de 
experiencias  de 
instituciones 
pertenecientes al 
Grupo de 
Implementadores 
REDD+ Guatemala 

En proceso Se realizó la publicación y convocatoria 
por medio de correo electrónico de los 
TDR.  Se han tenido conversaciones con 
la coordinadora del Grupo de 
Implementadores para la 
sistematización de las lecciones 
aprendidas 

TDR revisados y 
ajustados, 
publicación 

NA 

Resultado 2.1.5. Promover la puesta en práctica de marcos legales apropiados para definir reglas y reglamentos sobre manejo local de derechos de créditos de carbono 

Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos. 
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Actividad 2.1.5.1 Apoyar la ejecución de la 
Agenda de participación del Comité 
Asesor del CNCG para avanzar REDD+ 

      RA   Informes de acciones 
de incidencia 
realizadas por el 
Comité Asesor y sus 
miembros 

En proceso El comité Asesor, definió una estrategia 
de participación de alto nivel para 
apoyar el trabajo de CONAP que permita 
avanzar en el tema de los proyectos 
REDD en Áreas Piloto. Así RA promovió 
la elaboración de un estudio para 
analizar la forma que puede el CONAP 
abordar el caso de GuateCarbon en 
cuanto al mecanismos financiero para su 
manejo. 

  NA 

Actividad 2.1.5.2 Desarrollar el protocolo 
técnico administrativo para oficializar las 
líneas base de emisiones para REDD+ 

X X X RA   Informe final sobre la 
propuesta de 
protocolo para 
oficializar las líneas 
base de emisiones 
para REDD+ 

En proceso TdR elaborados en conjunto con la UVG 
y validados con el grupo de mapeo 
forestal  

TdR validados NA 

Actividad 2.1.5.3 Impulsar los mecanismos 
que viabilizan la implementación de 
proyectos piloto REDD+ Caso: 
GuateCarbon 

X X X RA   Informes de avance 
del proceso de 
conformación del 
Vehículo de 
Propósito Especial 
para GuateCarbon 

En proceso RA ha apoyado  al CONAP en la 
presentación de un planteamiento de 
Organización y Manejo de Recursos para 
el Proyecto GuateCarbon.  Facilitando 
un mejor entendimiento entre los 
concesionarios de la RBM y CONAP. La 
propuesta acordada aún está siendo 
analizada por ACOFOP, y pendiente de 
una respuesta formal que permita 
avanzar nuevamente.  Por otro lado se 
participó en un grupo de trabajo de 
CONAP para la elaboración de una ruta 
crítica de trabajo para avanzar con 
GuateCarbon y otros proyectos Piloto. 

Memorias de 
reuniones 

NA 

Actividad 2.1.5.4 Impulsar los mecanismos 
que viabilizan la implementación de 
proyectos piloto REDD+ Caso: Bosque 
para la Vida/Lacandón 

      FDN   Documento de 
propuesta sobre el 
Vehículo de 
Propósito Especial 
del proyecto REDD+ 
LACANDON: 
BOSQUES PARA LA 
VIDA 

En proceso Reunión de negociación de acuerdos 
con CONAP. Importante para validar el 
producto final. Además se incluyen 
TDR’s realizados para contratar 
consultor que oriente el proceso. 

Memoria de 
reunión. TdR 
validados.  

NA 



67 

 

 

 

Objetivo Trimestres / 
Meses 

Responsable Implementador Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Actividad 2.1.5.5 Impulsar los mecanismos 
que viabilizan la implementación de 
proyectos piloto REDD+ Caso: Áreas 
Protegidas del Caribe 

  X X Fundaeco   Documento de pre-
inversión para 
financiantes de 
Proyecto REDD+ en 
las Áreas Protegidas 
del Caribe, 
presentado y 
aprobado por el 
donante. 

En proceso Documento de pre-inversión para 
financiantes de Proyecto REDD+ en las 
Áreas Protegidas del Caribe presentado 
al donante. 

Documento 
propuesta de pre-
inversión 

NA 

Resultado 2.1.6.Capacidades técnicas de instituciones públicas  y privadas, especialmente grupos indígenas y comunidades dependientes de los bosques son mejoradas en temas de cambio climático, métodos y políticas 
en bajas emisiones, mercados de carbono, financiación de carbono, y comercio internacional de REDD+ 

Actividad 2.1.6.1 Acompañar las acciones 
del CNSAS a través del grupo facilitador 
del Comité 

X X X RA   Memorias de 
acuerdos del Grupo 
Facilitador del CNSAS  

En proceso 2 reuniones del grupo facilitador del 
CNSAS realizadas, donde se procedió a 
la aprobación y orden de  elaboración 
de las siguientes consultorías XX 
(pendiente de conocer). Reunión 17 dic 
2013 

Memorias de 
reuniones 

NA 

Actividad 2.1.6.2 Apoyar la ejecución del 
módulo de capacitación de cambio 
climático y REDD+ para ONG nacionales 
(objetivo 4) 

      RA   Informe de las 
actividades de 
capacitación en 
cambio climático y 
REDD+ a ONG locales 
(objetivo 4) 

No iniciado 
 

Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Actividad 2.1.6.3 Promover el intercambio 
de experiencias entre funcionarios 
públicos y otros actores relevantes de 
México y Guatemala  

      RA/Clima   Informe del 
intercambio 
realizado entre 
funcionario públicos 
y otros actores 
relevantes de 
Guatemala y México 

En proceso Reunión entre RA y WWF realizada para 
conocer las oportunidades de realizar 
una visita conjunta a México, para 
compatibilizar la agenda REDD+ y LEDS 

  NA 

Actividad 2.1.6.4  Fortalecer las 
capacidades  del equipo de RA sobre 
REDD+ 

X X X RA/Clima   Informe de 
capacitación del 
equipo del CNCG 
realizada 

No iniciado Visita a EEUU para capacitación 
reprogramada para Q3 FY2014.  

NA NA 
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Actividad 2.1.6.5  Apoyar la ejecución de 
acciones clave del plan de trabajo 2013-
14 del CNSAS 

      Sotz´il   Informes de las 
actividades apoyadas 
por el CNCG en el 
marco del plan de 
trabajo del CNSAS 
2013-14. 

No iniciado 
 

Nada que reportar. Se convocara  una 
reunión del grupo facilitador enero 
2014, retomar y ver ruta crítica y apoyo 

NA NA 

Actividad 2.1.6.6  Identificar y/o diseñar 
los canales de comunicación y 
representación  para cada sector del 
CNSAS 

X X X Sotz´il   Informe final de 
canales de  
comunicación y 
mejoras a la 
representación de 
cada uno de los 
sectores del CNSAS 

En proceso Se cuenta con TDR revisados y validados 
por el Grupo Facilitador del CNSAS y se 
realizó la publicación de la convocatoria 
para esta consultoría 

TDR revisados y 
validados, 
publicación, 

NA 

Actividad 2.1.6.7 Sistematizar los 
indicadores de conservación de bosques 
utilizados por pueblos indígenas 

X X X Sotz´il UVG Documento final de 
la sistematización de 
indicadores de 
conservación de 
bosques utilizados 
por pueblos 
indígenas 

En proceso Se cuenta con TDR revisados. Se han 
realizado reuniones con UVG para 
coordinar taller en conjunto sobre la 
temática y coordinar el proceso de 
indicadores y monitoreo de bosques 

Plan, listado de 
invitados clave, 
memoria de 
reunión 

NA 

Actividad 2.1.6.8 Diseñar  una propuesta 
metodológica para el monitoreo 
comunitario de proyectos de 
deforestación evitada 

      UVG Winrock Sotz'il Informe final de 
propuesta 
metodológica para el 
monitoreo 
comunitario de 
proyectos de 
deforestación 
evitada 

No iniciado 
 

Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Actividad 2.1.6.9  Elaborar una Estrategia 
para incorporar el tema de Cambio 
Climático y Bosques en las plataformas 
educativas universitarias 

      UVG   Informe final sobre la 
estrategia para 
incorporar tema de 
Cambio Climático y 
Bosques en las 
plataformas 
educativas 
universitarias, 
elaborado. 

No iniciado 
 

Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 
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Actividad 2.1.6.10 Apoyar la ejecución del 
curso de cambio climático y REDD+ 
incluyendo metodologías participativas de 
MRV orientado a grupos locales e 
indígenas 

      UVG Sotz'il Informe de las 
actividades de apoyo 
en la ejecución del 
Curso de Cambio 
Climático y REDD+ 
incluyendo 
metodologías 
participativas de 
MRV 

No iniciado 
 

Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Resultado 2.1.7  Mecanismos desarrollados para aumentar el diálogo y la coordinación dentro y entre el gobierno y la sociedad civil que participan en actividades REDD+ 

Actividad 2.1.7.1 Establecer los niveles de 
intervención del objetivo 2 del proyecto 
CNCG en el proceso de organización y 
consulta de la Estrategia Nacional de 
Reducción de Deforestación 

X X X RA   Informe final sobre 
los niveles de 
intervención del 
objetivo 2 del 
proyecto CNCG en el 
proceso organización 
y consulta Estrategia 

En proceso Documento que establece los niveles de 
intervención tanto temática como 
territorial de los miembros del consorcio 
CNCG en el objetivo 2 elaborado. 

Documento NA 

Actividad 2.1.7.2 Apoyar al Punto Focal 
REDD+ a desarrollar una Plataforma Web 
para la divulgación y socialización de 
información del proceso  REDD+ en 
Guatemala 

X X X AGEXPORT   Diseño de una 
Plataforma Web para 
la divulgación y 
socialización de 
información del 
proceso  REDD+ en 
Guatemala 

En proceso primera reunión de coordinación entre 
RA, AGEXPORT, WWF y el MARN para el 
desarrollo de una plataforma WEB que 
permita la divulgación y socialización de 
información del proceso de bajas 
emisiones que está iniciando el país, y  
en el marco de ello se incluya toda la 
información referente a REDD+. 

Memoria de 
reunión 

NA 

Estrategia 2.2 Desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV) 

Resultado 2.2.1. Conducir investigación científica/técnica, estudios de caso y análisis, y compartirlos con el público en general, el sector privado, y la sociedad civil para desarrollar y/o mejorar sistemas de Monitoreo, 
Reporte y Verificación para REDD+  

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del Gobierno 
de los Estados Unidos. 

Actividad 2.2.1.1 Apoyar el proceso de 
evaluación del enfoque jurisdiccional 
REDD+ según metodología del Estándar 
Verificado de Carbono VCS por sus siglas 
en inglés en Guatemala 

X X X RA Winrock RA/Clima Informe final sobre el 
análisis de vacíos 
para implementar el 
Enfoque 
Jurisdiccional, 
incluyendo la 
revisión de los 

En proceso Un taller nov 2013 en Petén realizado 
con Lucio Pedroni y actores clave  para 
discutir la pertinencia en el desarrollo de 
un esquema JNR para la línea base de 
Tierras Bajas del Norte.     

  NA 
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materiales de Tierras 
Bajas del Norte -TBN. 

Actividad 2.2.1.2 Desarrollar una 
Propuesta Marco de Gobernanza del 
Sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación de Guatemala 

X X X UVG   Informe final sobre la 
propuesta de Marco 
de Gobernanza del 
Sistema Monitoreo, 
Reporte y 
Verificación de 
Guatemala 
presentado al GCI 

En proceso Revisión de antecedentes nacionales, y 
se veló por crear una participación 
activa en instancias públicas relativas a 
REDD+: GBByCC, GMFUT y GCI. Así como 
proceso de mapeo de actores, todo 
usado para proyectar un contexto de 
Gobernanza para el Sistema MRV 
Nacional. 

Memorias 
reuniones con 
acuerdos, 
presentaciones, 
agendas.  

NA 

Actividad 2.2.1.3 Completar un análisis de 
las deficiencias de los sistemas existentes 
relacionados con el futuro Sistema de 
MRV en Guatemala para proponer una 
hoja de ruta para la implementación. 

X X X UVG   Informe final sobre el 
análisis de 
deficiencias de los 
sistemas existentes 
relacionados con el 
futuro Sistema de 
MRV 

En proceso Las primeras aproximaciones muestran 
una clara institucionalidad estructurada 
para dar seguimiento e implementar 
aspectos de REDD+ y MRV en el país.  
Sin embargo hay limitaciones para 
avanzar en los planteamientos ya 
plasmados en la R-PP o en reuniones 
internas de trabajo.. Se ha evidenciado 
que existen capacidades establecidas en 
mapeo forestal, pero se carece de 
conocimientos o experiencia en 
aspectos de mapeo de uso de la tierra, 
medición de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

NA NA 

Actividad 2.2.1.4 Apoyar la ejecución del 
plan de capacitación sobre temas de MRV 

      UVG   Informe de talleres 
de capacitación para 
la ejecución del plan 
de capacitación 
sobre temas de MRV 
a actores clave 

No iniciado Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Resultado 2.2.2. Contribuir a la definición de niveles de referencia para MRV, a través de la construcción de la línea base para Sarstún-Motagua 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del Gobierno 
de los Estados Unidos. 



71 

 

 

 

Objetivo Trimestres / 
Meses 

Responsable Implementador Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Actividad 2.2.2.1 Desarrollar el plan de 
construcción de la línea base sub-nacional 
Sarstún-Motagua 

X X X UVG Winrock RA/Clima Informe final sobre el 
plan de construcción 
de la línea base sub-
nacional Sarstún-
Motagua presentado 
al GCI 

En proceso Elaboración  y divulgación del Plan de 
Trabajo para la generación de la LB SM. 
Para realizar el plan de trabajo, se 
estudiaron paralelamente tanto el 
documento metodológico publicado por 
VCS y cuyo autor es el Sr. Lucio Pedroni, 
(Approved VCS Methodology VM0015 
Ver 1.1.3),  como el documento Línea 
Base de Emisiones Sub-nacional de las 
Tierras Bajas del Norte Guatemala, 
aplicación de la metodología VM0015 V 
1.0.  Apoyo a la realización de 5 talleres 
de Validación del Mapa de cobertura y 
uso de la tierra 2010 del MAGA.  

Plan de trabajo, 
memorias de 
talleres 

NA 

Actividad 2.2.2.2 Apoyar la ejecución del 
plan de construcción de la línea base sub-
nacional Sarstún Motagua 

      UVG Winrock RA/Clima Informe de 
actividades de apoyo 
a la ejecución del 
plan de construcción 
de la línea base sub-
nacional Sarstún-
Motagua presentado 
al GCI 

En proceso NA NA 

Resultado 2.2.3. Mejores prácticas y lecciones aprendidas para MRV de REDD+ desarrolladas y diseminadas entre organizaciones guatemaltecas. 

Actividad  2.2.3.1. Sistematizar las 
lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas logradas en el proceso de 
construcción de la primera línea base su-
nacional para las Tierras Bajas del Norte 
(TBN). 

X X X UVG   Informe final de 
sistematización de  
las lecciones 
aprendidas y buenas 
prácticas logradas en 
el proceso de 
construcción de la 
primera línea base 
sub-nacional (TBN). 

En proceso Recopilación de información 
concerniente al tema.  De este ejercicio 
se sistematizaron todas las lecciones y 
buenas prácticas aplicadas en todo el 
proceso REDD+ en Guatemala, 
específicamente en la formulación de la 
LB-TBN, insumos de gran importancia 
que se podrán enmendar o aplicar en la 
sub-línea base Sarstún-Motagua. 

Documento 
recopilación  

NA 

Estrategia 2.3  Fortalecimiento de la estructura técnica y financiera para la implementación de proyectos de reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Resultado 2.3.1. Mecanismos diseñados e implementador para movilizar más y más diverso financiamiento para REDD+ proveniente de fuentes públicas, privadas, nacionales, internacionales, de subsidio y de mercado 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del Gobierno 
de los Estados Unidos. 

Actividad 2.3.1.1  Diseñar una plataforma 
voluntaria doméstica para la adaptación y 
mitigación del CC, vinculando a compañías 
privadas interesadas en la reducción de 
emisiones GHG, implementando la 
financiación de proyectos en áreas 
vulnerables (REDUZCO2). 

X X X RA, FDN, 
AGEX-PORT 

WWF    En proceso Con los términos de referencia 
elaborados por el comité promotor 
REDUZCO2, se desarrolló un proceso de 
convocatoria y selección de consultores.  
La preselección incluyo un presentación 
de la propuesta a la cual se le solicitaron 

NA NA 
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cambios y finalmente se aprobó la 
empresa que desarrollara el trabajo. 

Actividad 2.3.1.2 Apoyar la 
implementación de la plataforma de 
mecanismo voluntario 

      RA, FDN, 
AGEX-PORT 

 WWF Informe de las 
actividades de apoyo 
a la ejecución del 
diseño de la 
plataforma 
doméstica 
(ReduzCO2) 

No iniciado Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Actividad 2.3.1.3 Promover  la plataforma 
del mecanismo voluntario entre actores 
relevantes involucrados 

      RA, FDN, 
AGEX-PORT 

 WWF Informes sobre las 
actividades de 
promoción del 
mecanismo 
voluntario 

En proceso Realizo el seminario “Tendencias de 
Sostenibilidad Ambiental: Tendencias, 
Innovación y certificaciones”, el cual fue 
realizado en alianza con la Escuela de 
Comercio Exterior, Green Development 
y la Asociación Española de 
Normalización y Certificación AENOR. 

NA NA 

Resultado 2.3.2. Por lo menos 5 proyectos REDD+ desarrollados in la línea base sub-nacional 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia del Gobierno 
de los Estados Unidos. 

Actividad 2.3.2.1 Realizar el análisis 
financiero del Proyecto GuateCarbon 

      RA   Informe final sobre 
del Plan de Negocios 
para GuateCarbon 

En proceso Contratación del consultor TdR validados y 
proceso selección 

NA 

Actividad 2.3.2.2 Apoyar el análisis 
financiero del proyecto REDD+ Lacandón: 
Bosques Para La Vida 

      RA   Informes sobre el 
acompañamiento al 
análisis financiero del 
proyecto 

No iniciado Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Actividad 2.3.2.3 Diseñar una estrategia 
de mercado para proyectos demostrativos 
REDD+ 

X X X RA 
  

  Al menos dos 
documentos de 
estrategia de 
mercadeo de 
proyectos 
demostrativos 
REDD+ en las TBN 

No iniciado Problemas en el avance por diferencias 
entre Proponentes CONAP-
Concesionarios se reprogramará en Q3  
con apoyo de AGEXPORT y RA/Clima.   

  NA 
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Objetivo Trimestres / 
Meses 

Responsable Implementador Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Actividad 2.3.2.4 Fortalecer las 
estructuras de gobernanza de proyectos 
demostrativos REDD+  en TBN 

      RA   Informe de 
actividades de apoyo 
al fortalecimiento de 
la estructura de 
gobernanza 

En proceso Se está apoyando al CONAP con la 
elaboración y posterior implementación 
de la Ruta Critica que permitirá retomar 
la relación con Concesionarios en el 
proyecto GuateCarbon, y así también 
dar respuesta a los otros proyectos 
REDD en áreas protegidas 

  NA 

Actividad 2.3.2.5 Apoyar el proceso de 
validación de la línea base de las Tierras 
Bajas del Norte 

X X X RA   Informe de 
actividades de apoyo 
a la validación de la 
línea base de TBN 

En proceso TdR elaborados y en proceso de 
revisión.  

TdR  NA 

Actividad 2.3.2.6 Contribuir a la 
construcción del Documento de Diseño de 
Proyecto para proyectos demostrativos 
REDD+ 

      RA FUNDA-LACHUÁ Informe de las 
acciones de apoyo a 
la construcción del 
DDP del proyecto 
demostrativo en 
Lachuá 

No iniciado Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Actividad 2.3.2.7 Socialización de la 
experiencia y lecciones aprendidas del 
proyecto GuateCarbon 

X X X RA/ Clima   Documento de caso 
sobre GuateCarbon 
para potenciales 
donantes y clientes 
potenciales 
internacionales 

En proceso Se comenzó el proceso de redactar el 
documento de un breve estudio del caso 
de lecciones aprendidos de 
GuateCarbon lo cual estará listo en el 
2do trimestre. Se recopilaron las notas y 
observaciones de una visita de campo 
realizada en Julio 2013.  

NA NA 

Actividad.3.2.8 Promoción internacional 
del proyecto GuateCarbon ante 
potenciales donantes y clientes 
interesados 

      RA/ Clima   Informe de acciones 
de promoción del 
proyecto 
GuateCarbon ante 
donantes y clientes 
potenciales 
internacionales 

No iniciado Se realizó una serie de consultas con 
inversionistas REDD+ (como Athelia 
Ecosphere, TerraCarbon) y otros actores 
claves en el UNFCCC COP19, para 
sondear tendencias y oportunidades de 
mercadeo de proyectos REDD+ de 
CNCG, y posicionar el proyecto CNCG. Se 
publicó un artículo editorial en Skoll 
World Foundation destacando la 
importancia de los proyectos REDD+, 
como GuateCarbon, para avanzar 
procesos internacionales de REDD+. 

NA NA 
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Objetivo Trimestres / 
Meses 

Responsable Implementador Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Actividad 2.3.2.9 Apoyo al proceso de 
verificación del Proyecto REDD+ 
GuateCarbon 

      RA/Clima   Informe de 
actividades de apoyo 
a la verificación del 
Proyecto REDD+ 
GuateCarbon 

No iniciado Las discusiones sobre la distribución de 
beneficios aún no se resuelven, cuando 
ello suceda se estará avanzando en los 
pasos subsiguientes. 

NA NA 

Actividad 2.3.2.10 Apoyar la creación de 
un espacio para facilitar la 
comercialización internacionalización de 
créditos de carbono de los proyectos 
demostrativos REDD+ 

      AGEXPORT   Informes sobre las 
actividades de apoyo 
para la conformación 
y operación de la 
Comisión o 
mecanismo/espacio 
similar 

No iniciado Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Actividad 2.3.2.11 Apoyar la realización de 
actividades de comercialización nacional e 
internacionales (ferias, foros, ruedas de 
negocio, intercambios comerciales, etc.) 
de créditos de carbono de proyectos 
piloto 

      AGEXPORT RA Informes sobre las 
actividades de apoyo 
para 
comercialización de 
créditos de carbono 
de proyectos piloto 

No iniciado Nada que reportar Q1 FY14 NA NA 

Actividad 2.3.2.12 Análisis de Causas y 
Agentes de la Deforestación en la RBSM 

X X X FDN   Informe final sobre el 
análisis de Causas y 
Agentes de la 
Deforestación en la 
RBSM 

En proceso Reunión con UVG (misma que actividad 
2.1.3.1).  Aún está por definirse la 
metodología, sin embargo se desea 
basar en las lecciones aprendidas de 
FDN en el mismo proceso ya llevado a 
cabo en el PNSL, proyecto Lacandón: 
bosques para la vida.  

  NA 

Actividad 2.3.2.13 Divulgar y proveer 
información sobre REDD+ a los actores del 
PNSL 

X X X FDN   Informes de las 
actividades de 
asesoría y 
seguimiento  a los 
actores. 

En proceso Como parte de la elaboración del PDD 
del proyecto Lacandón: bosques para la 
vida (y con financiamiento de Oro 
Verde, UE y FDN), se están realizando 
talleres de divulgación de REDD+ con 
comunidades dentro del PNSL. Se 
incluirá resumen del proceso como 
evidencia. 

  NA 
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Objetivo Trimestres / 
Meses 

Responsable Implementador Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 
obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Actividad 2.3.2.14 Contribuir al desarrollo 
del Documento de Diseño de Proyecto 
para proyectos demostrativos. 

X X X FDN   Documento borrador 
del PDD/PD del 
proyecto piloto 
REDD+ LACANDON: 
BOSQUES PARA LA 
VIDA propuesto. 

En proceso FDN ha realizado reuniones claves con 
actores involucrados en el desarrollo del 
PDD del PNSL, para ellos se incluyen 
memorias. Además FDN y CONAP 
asistieron a COP19 para gestionar 
información, lecciones aprendidas, 
socios estratégicos y apoyo a la 
negociación nacional., se incluye 
resumen de conferencias como 
evidencia. Finalmente FDN ha realizado 
contactos iniciales con Carbon Forest 
Group como socio potencial del 
proyecto Lacandón, se incluye memoria 
de reunión en Alemania. 

  NA 
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Progreso Descripción de progreso 
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intermedios 
desarrollados 
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finales 

obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct. Nov. Dic. 

Objetivo 3. Mejorar la Capacidad de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en el Altiplano Occidental de Guatemala 

Estrategia 3.1 Mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática relevante para la toma de decisiones incluyendo evaluaciones de vulnerabilidad  

Resultado 3.1.1. Desarrollo de Mecanismos de coordinación para la cooperación y coordinación entre instituciones con experiencia en el manejo de información climática en el Altiplano Occidental 

Indicador core de USAID:  

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

Actividad 3.1.1.1Desarrollar mecanismos 
(por ejemplo, 
comités para abordar agendas 
compartidas, 
reuniones periódicas, etc.) entre actores 
relevantes 
internacionales, nacionales, y de las 
entidades locales para 
establecer la cooperación y la 
coordinación en acciones de  
adaptación al CC en el Altiplano 
Occidental 

    X TNC TNC-INSIVUMEH  - Borrador de análisis 
y agenda de trabajo 
de la mesa de 
coordinación de  
Información Climática 
 - Borrador de 
convenio 
interinstitucional. 

En proceso Mesa de Información Climática 
Nacional funcionando. El logro 
más significativo fue identificar la 
necesidad de integrar las 
múltiples redes de estaciones 
meteorológicas existentes en el 
país, tanto en manos de 
instituciones públicas 
(INSIVUMEH, INDE, MAGA) como 
privadas (ICC, Anacafe, WWF, 
IARNA. Ver memorias de las 3 
reuniones. 

Memorias de 
reuniones 

Actividad en 
proceso 

Actividad 3.1.1.2. Expandir y mejorar el 
sistema de estaciones hidrométricas y 
meteorológicas en el Altiplano 
Occidental a través de un análisis de 
vacíos de la estaciones existentes y 
estableciendo recomendaciones para la 
expansión Identificar actores relevantes  
para LEDS en Guatemala 

      WWF WWF   No Iniciado NA NA NA 

Actividad 3.1.1.2.a Diagnóstico técnico 
de las estaciones hidrométricas y 
meteorológicas en el Altiplano 
Occidental 

X     WWF INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFE, 
AGEXPORT, ICC, 
INDE, TNC, RA 

 - 1 Documento con el 
diagnóstico técnico 
de las estaciones 
meteorológicas que 
existen en el Altiplano 
Occidental 

En proceso Estaciones caracterizadas: WWF 
generó documento diagnostico 
donde se describe la ubicación, 
operador, tipo y estando de 
funcionamiento de las 
estaciones meteorológicas en el 
Altiplano Occidental y se 
identifican las que están aptas 
para enlazar a una red 

Diagnósticos Actividad en 
proceso 
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intermedios 
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finales 
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                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct. Nov. Dic. 

Actividad 3.1.1.2.b Estudio sobre 
alternativas para colocar dos estaciones 
más que serían parte del sistema de 
estaciones hidrométricas y 
meteorológicas en el Altiplano 
Occidental 

      WWF INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 
AGEXPORT, ICC, 
INDE, TNC, RA 

1 documento con 
opciones de donde 
pueden operar 2 
estaciones más en el 
Altiplano occidental. 

NA       

Actividad 3.1.1.2.c Colocar 2 estaciones  
hidrométricas y meteorológicas en 
lugares seleccionados del Altiplano 
Occidental 

      WWF INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 
AGEXPORT, ICC, 
INDE, TNC, RA 

2 estaciones 
colocadas y operando 
en lugares prioritarios 
para el proyecto. 

NA       

Resultado 3.1.2 Sistemas de información relacionados a los impactos del cambio climático disponibles para comunidades, gobiernos locales e instituciones de la Sociedad Civil 

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 3.1.2.1. Implementar sistemas 
locales de monitoreo de la biodiversidad 
en un máximo de 7 
áreas de alto valor por su  biodiversidad 
enfocado en especies amenazadas  por 
el CC y de las cuales las  
comunidades dependen. 

    X TNC TNC-CONAP 
HELVETAS-
FUNDAECO 

 - Reporte de 
validación del 
protocolo de 
monitoreo 
- 3 Compromisos de 
aplicación del 
protocolo 
- Informe de primera 
aplicación del 
protocolo 

En Proceso Se han identificados los 3 sitios 
locales de implementación en 
cuencas de Quetzaltenango será 
implementado por Helvetas, en 
Huehuetenango por Fundaeco y 
en Quiché por Calmecac. Trabajo 
de campo iniciará la tercera 
semana de enero 2014. 

Ninguno Actividad en 
proceso 

Actividad 3.1.2.2 Organizar cursos de 
capacitación para el sector académico 
y socios para analizar la información 
relacionada con la adaptación al CC 
(incluyendo análisis de la vulnerabilidad,  
análisis de riesgo climático , modelación 
de escenarios futuros fenómenos 
extremos), 
y de elaborar un análisis de estos tres 
aspectos de 5 cuencas. 

  X X TNC TNC-CUNOC  - TdR de los eventos 
de capacitación  
- Memorias de los 
eventos de 
capacitación a por lo 
menos 5 entes 
académicos sobre 
análisis de 
vulnerabilidad 

En proceso Primer evento de capacitación 
preparado para iniciar enero 
2014 

Ninguno Actividad en 
proceso 
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                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct. Nov. Dic. 

Actividad 3.1.2.3. Desarrollar y 
mantener una plataforma de 
información estandarizada y 
homogenizada a partir de las estaciones 
climáticas para compartir. 

X X X WWF INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 
AGEXPORT, ICC, 
INDE 

Plataforma 
desarrollada y 
funcionando 

En Proceso Tres opciones de plataforma 
identificadas. La mesa nacional 
está discutiendo los criterios 
para montar la plataforma de 
integración de redes 
meteorológicas y 
establecimiento de estaciones 
climáticas con base en el estudio 
diagnostico desarrollado por 
WWF. 

Ninguno Actividad en 
proceso 

Actividad 3.1.2.4. Desarrollar por lo 
menos 5 productos informativos (como 
artículos de periódico, programas de 
radio, mensajes de teléfono, página 
web, etc.) sobre la influencia del tiempo 
en el ciclo productivo para 
municipalidades, productores, líderes 
comunitarios y comunidades. 

      WWF INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 
AGEXPORT, ICC, 
INDE, TNC, RA 

5 productos 
informativos sobre 
los tiempos 
desarrollados y 
distribuidos en los 
municipios. 

No iniciado NA     

Estrategia 3.2 Mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al cambio climático 

Resultado 3.2.1. 20 instituciones del Altiplano Occidental con capacidades mejoradas para planificar y responder a los impactos al cambio climático 

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 

4.8.1-28: Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el 
programa de adaptación)  
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                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct. Nov. Dic. 

Actividad 3.2.1.1Trabajar con el 
Gobierno de Guatemala en la adopción 
Y aplicación de la Política Nacional y 
Estrategia de Adaptación al CC por sus 
representantes locales en el Altiplano 
Occidental. Incluye  

  x   TNC TNC-Mesas 
Departamentales 
de CC y GCI 
departamentales 

Documento sobre los 
elementos para una 
estrategia sub-
regional de 
adaptación al CC 
 
3 borradores de 
agendas 
departamentales de 
adaptación al CC  
 
- Acompañar el 
proceso de desarrollo 
del reglamento de la 
Ley de CC. 
 

En proceso Se elaboró la estrategia 
subregional de adaptación al 
Cambio Climático. Se programó 
para el mes de enero 2014 un 
taller para socializar y divulgar la 
propuesta de estrategia 
subregional del Altiplano con la 
presencia de los representantes 
del MAGA, MARN, INAB Y 
CONAP. 

Ninguno Actividad en 
proceso 

Actividad 3.2.1.2 Evaluar la necesidad de 
establecer un mecanismo de 
coordinación sobre la adaptación al 
cambio climático en el Altiplano 
Guatemalteco 

      TNC TNC Foro regional de 
adaptación al CC 
entre las 
organizaciones 
implementadoras de 
proyectos de USAID 
en el Altiplano 
Occidental. -Acta 
constitutiva del 
mecanismo de 
coordinación- 
Memorias de 
reuniones técnicas 
del mecanismo de 
Coordinación. 

No iniciado NA     
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                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct. Nov. Dic. 

Actividad 3.2.1.3 Llevar a cabo un 
estudio jurídico y financiero 
para un Fondo Nacional de Adaptación o 
similares  
oportunidades (como  canjes de deuda), 
incluyendo la evaluación de la 
orientación hacia la adaptación de 
mecanismos existentes (PINFOR, 
PINPEP, transferencias condicionadas) 
para apalancar un mínimo de 
$ 500k capitalización. 

  X   TNC   Hacer incidencia para 
que se coloquen 
fondos del 
presupuesto nacional 
al Fondo de Cambio 
Climático  
- Brindar insumos a la 
propuesta de ley de 
Probosques en la 
lógica de la 
adaptación al CC en al 
Altiplano Occidental 
- Dar asistencia 
técnica para 
reglamentar el Fondo 
Nacional de Cambio 
Climático creado en 
la Ley 7-2013 
- Explorar las 
posibilidades de un 
canje de deuda por 
adaptación 
 

En proceso Estudio jurídico realizado TNC 
participó en el desarrollo de la 
ruta crítica para desarrollar los 
distintos reglamentos que 
requiere el Decreto 7-2013 para 
funcionar. Así mismo se han 
generado documentos de 
soporte para este esfuerzo los 
cuales se describen en el texto. 

Informes 
parciales 

Estudio 
jurídico 

Actividad 3.2.1.4 Asistencia técnica a 5 
instituciones del Altiplano Occidental 
para la adquisición de capacidades, 
conocimientos y herramientas para la 
adaptación la adaptación al Cambio 
Climático. 

  X X TNC TNC   - 5 instituciones  del 
Altiplano Occidental 
capacitadas con 
conocimiento y 
herramientas de 
análisis y manejo de 
la información para la 
adaptación al CC 

TDR para la 
elaboración 
de los planes 
de cuenca 
elaborados 

Se han elaborado los TDR y 
convenio con CARE, para la 
ejecución de planes de manejo 
de cuenca a nivel municipal con 
enfoque de adaptación al 
Cambio Climático. 

Ninguno Actividad en 
proceso 

Resultado 3.2.2 Incrementar el uso de la información de los pronósticos climáticos para toma de decisiones  

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el 
programa de adaptación) 



81 

 

 

 

Objetivo Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

Estrategia 

Progreso Descripción de progreso 
Productos 

intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 
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Actividad 3.2.2.1 Diagnosticar las 
mejores herramientas y metodologías 
en el Altiplano para divulgar información 
climática de importancia para la 
seguridad física, alimentaria y la 
agricultura.  

      TNC    - Validación del 
diagnóstico con 
grupos de interés 

No iniciado NA     

3.3 Implementar y evaluar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima 

Resultado 3.3.1 Planificación de cuencas para la promoción de mejores prácticas agropecuarias y de manejo de recursos naturales para reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a los impactos del  CC 

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el 
programa de adaptación) 

Actividad 3.3.1.1 Elaboración de 3 
planes de manejo integrado de cuencas 
2 analizados y 1 desarrollado que 
promuevan mejores prácticas 
agropecuarias  y de manejo de bosques 
para reducir la vulnerabilidad y mejorar 
la adaptación a los impactos del  CC 

      TNC TNC-AGEXPORT-
ANACAFE-
FUNDAECO  

 - 3 planes de manejo 
integrado de cuencas 
elaborados 

No iniciado NA     

Resultado 3.3.2 Adopción de nuevas prácticas sostenibles agrícolas y de manejo de recursos naturales para enfrentar los cambios de patrones del clima en el AO 

Indicadores core de USAID: 

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

Actividad 3.3.2.1 sistematización de 
conocimiento tradicionales sobre la 
predicción del clima y las medidas de 
adaptación en el Altiplano Guatemalteco  

    X TNC TNC  - Memorias de 
talleres de validación 
- - El documento de 
sistematización del 
conocimiento 
tradicional completo 

En proceso Se inició la sistematización del 
conocimiento tradicional en los 5 
departamentos con 3 talleres de 
validación de la información en 
Huehuetenango, San Marcos y 
Quiché.  

Informe de 
actores y 
esfuerzos 
anteriores en el 
tema 

Actividad en 
proceso 



82 

 

 

 

Objetivo Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados 
de la Actividad 

IQR-FY14 

Estrategia 

Progreso Descripción de progreso 
Productos 

intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct. Nov. Dic. 

Actividad 3.3.2.2 Identificación de 
cadenas de valor agrícola y/o manejo de 
recursos naturales a ser atendidas para 
la adopción de mejores prácticas de 
adaptación al CC 

      Jorge 
Cardona/Vivian 
Villegas 

TNC- AGEXPORT-
ANANCAFE 

 - Informes de talleres 
de consulta  
- Documento de 
identificación de 
cadenas de valor y 
manejo de recursos 
naturales 

No iniciado NA     

Resultado 3.3.3 Establecimiento de sistemas de alerta temprana funcionales y autónomos  

Indicadores core de USAID: 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el 
programa de adaptación) 

Actividad 3.3.3.1 Elaborar un análisis de 
vulnerabilidad como herramienta para la 
priorización de sitios y acciones para la 
adaptación al CC en el Altiplano 
Occidental 

  X X Jorge Cardona TNC  -Taller de validación 
de la información del 
Análisis de 
vulnerabilidad con 
actores locales 
- Reconocimientos de 
campo para validar 
del análisis de 
vulnerabilidad  

En proceso Se han determinado las 
amenazas actuales en los 5 
departamentos del Altiplano 
Occidental, a través del 
procesamiento de información 
climática de los últimos 12 años, 
insumo científico que no estaba 
a la disposición y que CNCG ha 
desarrollado. 

Identificación y 
análisis de 
amenazas para 
el Altiplano 
Occidental 

Actividad en 
proceso 

Resultado 3.3.4 Mejorar la participación de los actores locales vulnerables en responder a los impactos del  cambio climático 

Indicadores core de USAID: 

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 

Actividad 3.3.4.1 Elaboración de 2 
planes adaptación al cambio climático 
en municipios de alta vulnerabilidad  

      Sebastián 
Charchalac 

TNC-CARE-
HELVETAS-
FUNDAECO 

Adaptación 
metodológica para el 
desarrollo de planes 
municipales. 
Capacitación para el 
uso metodológico de 
los planes de 
adaptación 
Construcción de 2 
planes de adaptación 

No iniciado       
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Actividad 3.3.4.2 Conducir 2 talleres 
para capacitar a comunidades locales y 
autoridades de gobierno in Green 
Recovery and Reconsruction 

            No Iniciado       

Actividad 3.3.4.2.a  Desarrollar el 
material para una capacitación de 
formador de formadores sobre "Green 
Recovery and Reconstrucción" 

X X X WWF WWF Material sobre Green 
Recovery and 
Reconstrution 
desarrollado 

En Proceso Consultora l identificada para la 
traducción del material del inglés 
al español. Se espera ejecutar la 
capacitación para mediados del 
2014. 

ninguno actividad en 
proceso 

Actividad 3.3.4.2.b  Impartir taller a 
formadores sobre "Green Recovery and 
Reconstrucción" 

      WWF TNC 1 taller sobre Green 
Recovery and 
Reconstruction 
desarrollado 

No Iniciado       

Actividad 3.3.4.2.c  Definir programa de 
capacitación para los 10 municipios 
seleccionados en base a los análisis de 
vulnerabilidad 

      WWF TNC 1 contenido de 
capacitación para 10 
municipios 
desarrollado en base 
a los análisis de 
vulnerabilidad 

No Iniciado       
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Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de Organizaciones No Gubernamentales locales 
  

Estrategia 4.1. Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones guatemaltecas para contribuir objetivos nacionales de manejo ambiental directamente, sin apoyo del Gobierno de los Estados Unidos 

Resultado 4.1.1.  Al menos 10 organizaciones con capacidades mejoradas para apoyar el logro de actividades y resultados a nivel local y/o nacional 

Indicador “core” de USAID:  

4.8.2-14. “Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA”. 

4.8.1-28. “Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad” 

Actividad 4.1.1.1. Establecer líneas 
base de capacidades institucionales 
para 7 ONG. 

X X X RA 
PwC  y 
CPI 

7 informes de diagnósticos por 
PwC y CPI 

En Proceso 

6 informes diagnóstico 
generados por PwC, 5 
informes diagnóstico 
generados por CPI n/a 

4 organizaciones cuentan 
con ambos diagnósticos,  
PwC y CPI 

Actividad 4.1.1.2 Seleccionar a  las 6 
ONG certificables 

      RA RA 
Acta de selección de 6 ONG 
certificables No iniciado n/a n/a n/a 

Actividad 4.1.1.3 Diseñar un Plan de 
Fortalecimiento Institucional 
consensuado para cada una de las 6 
ONG 

      RA 
PwC, RA 
y ONG 

Seis planes de fortalecimiento 
elaborados y firmados por las 
ONG respectivas 

No iniciado n/a n/a n/a 

Actividad 4.1.1.4 Elaborar presupuestos 
de intervención para ejecutar los 
Planes de Fortalecimiento Institucional 
para cada ONG 

      RA  ONG 
Seis presupuestos de 
intervención elaborados 

No iniciado n/a n/a n/a 

Actividad 4.1.1.5 Evaluar y rediseñar los 
procesos internos de dos ONG. 

      RA PwC 
Dos manuales de procesos 
internos finalizados No iniciado n/a n/a n/a 

Actividad 4.1.1.6 Monitorear la 
implementación de dos Planes de 
Fortalecimiento 

      RA RA 

Informes de monitoreo y 
asistencia técnica al 
seguimiento del plan de 
fortalecimiento elaborados. No iniciado n/a n/a n/a 

Actividad 4.1.1.7 Realizar dos 
capacitaciones sobre sistemas de 
monitoreo y evaluación 

      RA RA 

Dos informes de capacitación 
(incluyendo entre otras 
evidencias listados de 
participantes en talleres de 
M&E y  agendas de 
capacitación)  No iniciado n/a n/a n/a 
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Actividad 4.1.1.8 Diseñar cinco 
módulos de capacitación (Mercados 
Sostenibles, Adaptación, Mitigación, 
LEDS y Desarrollo de Capacidades).  

      RA RA 
Cinco documentos, cada uno 
conteniendo un módulo de 
capacitación  

No iniciado n/a n/a n/a 

Actividad 4.1.1.9  Aplicar la 
herramienta Cerrando Brecha de la 
Estrategia de Género de CNCG donde 
resulte relevante (y establecer línea 
base). 

          

Desigualdades de género 
identificadas, medidas de 
acción afirmativa 
identificadas, y línea base 
establecida sobre equidad de 
género para el Objetivo 4. No iniciado n/a n/a n/a 

Resultado 4.1.2  Un mínimo de cinco de las diez ONG guatemaltecas seleccionadas han sido fortalecidas lo suficiente para ser elegibles para recibir donaciones directamente de USAID y/o de otros donantes 
nacionales/internacionales. 

Indicador “core” de USAID:  

4.8.2-14. “Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA”. 

4.8.1-28. “Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad” 

Actividad 4.1.2.1 Analizar y definir  la 
estructura organizacional, y hacer la 
evaluación de puestos y de escala 
salarial dentro de dos ONG 

      RA PwC 

Dos manuales de descriptores 
y perfiles de puesto / escala 
salarial terminados, y análisis y 
propuesta de estructura 
salarial finalizada; uno por 
ONG. No iniciado n/a n/a n/a 
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Objetivo 5. Apoyar las fases iniciales de una Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones liderada por el país 

Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala 

Resultado 5.1.1 El GEU y el GDG se han puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo que comparte una trayectoria hacia adelante para avanzar en el trabajo relacionado con LEDS y dentro de él se 
establece un plan de trabajo para CNCG 

Actividad 5.1.1.3 Desarrollar una 
imagen para Guatemala que 
sirva para acuñar e identificar 
LEDS  

X X X WWF WWF Imagen de país Terminado     
Imagen de 
país 
desarrollada 

Actividad 5.1.1.4 Diseñar 
campaña de socialización y los 
materiales que serán utilizados 
de acuerdo al grupo meta 

X X X WWF WWF 

Campaña de 
socialización 
desarrollada, así como 
materiales  

En Proceso 
La campaña de socialización está en 
proceso, pero ya se han desarrollado 
algunos materiales 

Un fact sheet y un 
boletín diseñados 

n/a 

Actividad 5.1.1.5 Realizar 
intercambios de experiencias en 
LEDS 

X X X WWF WWF 
Intercambio de 
experiencias realizados 

En Proceso 

Se realizó un intercambio de experiencias de 
México a Guatemala y otro de Guatemala a 
Perú para participar en la Plataforma 
Regional LEDS-LAC 

2 intercambios de 
experiencias 
realizados 

n/a 

Actividad 5.1.1.6 Realizar 
talleres de capacitación para 
actores clave sobre LEDS  

X X   WWF 
WWF, 

AGEXPORT, 
INAB 

Talleres de capacitación 
realizados 

En Proceso 
Uno de los talleres se realizó el año pasado y 
este año se llevaron a cabo 3, dos con INAB 
y uno con AGEXPORT 

Evidencia de 4 
talleres de 
capacitación 

n/a 

Actividad 5.1.1.7 Realizar 
eventos de concienciación y 
educación  

X X   WWF 
WWF, 
CGP+L 

Eventos de 
concienciación 
realizados 

En Proceso 
1 evento de concienciación y educación en 
el Congreso Nacional de Producción más 
Limpia 

1 evento de 
concienciación 
realizado 

n/a 

Actividad 5.1.1.8 Apoyar la 
Estrategia Nacional de Leña 

X X X WWF INAB 
Materiales de 
capacitación elaborados 

En Proceso 

Se aprobó el material que será reproducido 
para apoyar la estrategia de leña 
promoviendo los Sistemas Agroforestales y 
las Plantaciones de Leña 

Material de 
capacitación 
aprobado 

n/a 

Actividad 5.1.1.9. Identificar y 
priorizar actividades clave para 
avanzar en LEDS en Guatemala 
en coordinación con USAID. 

X X X WWF WWF 
Actividades clave  
identificadas y 
priorizadas 

En Proceso 

Se han identificado algunas acciones clave, 
conjuntamente con USAID, entre ellas: 
eventos de coordinación técnica  con 
actores clave, participación de 
representantes de gobierno en Taller 
Regional de LEDS-LAC y boletín informativo 

Acciones identificas 
e incorporadas en 
las actividades 

n/a 

Actividad 5.1.1.10 Realizar 
reuniones de trabajo con 
actores clave 

X X   WWF WWF 
Reuniones de trabajo 
con actores clave 

En Proceso 
Se han identificado reuniones con actores 
clave de distinto tipo. Dos han sido con el 
nivel técnico y dos con el nivel político en las 

4 reuniones de 
trabajo con actores 
clave 

n/a 
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que se han conocido los resultados del nivel 
técnico. 

Actividad 5.1.1.11 Elaborar la 
propuesta de programa de 
trabajo para CNCG   

X X X WWF WWF 
Programa de trabajo 
elaborado 

En Proceso 
Se han identificado algunas acciones  hasta 
el momento 

Ideas sobre el 
programa de 
trabajo 

n/a 

Estrategia 5.2. Evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica 

Resultado 5.2.1 Inicio de asistencia técnica dirigida a implementar el programa de trabajo de LEDS 

Actividad 5.2.1.2 Realizar un 
análisis de mecanismos de 
coordinación y gobernanza para 
LEDS 

X X X WWF WWF 

Documento con un 
análisis de mecanismos 
de coordinación y 
gobernanza para LEDS 

No 
iniciado 

    n/a 

Actividad 5.2.1.3 Identificar a los 
beneficiarios y los temas para 
un programa de capacitación en 
LEDS dirigido a técnicos y 
expertos nacionales. 

X X X WWF WWF 

Documento con los 
beneficiarios y los temas 
par aun programa de 
capacitación 

En Proceso 
Ya se tienen identificados los beneficiarios y 
los temas que se van a tratar en el siguiente 
trimestre 

Propuesta de 
talleres de 
capacitación 

n/a 

Actividad 5.2.1.6 Desarrollar el 
componente transversal de 
cambio climático para la Agenda 
de Competitividad del país 

  X X WWF WWF 

Documento de 
consultará con la 
incorporación de LEDS 
en la Agenda de 
Competitividad 

En Proceso 
Al momento solamente se tiene un borrador 
de los TdR 

Términos de 
referencias en 
borrador 

n/a 

Estrategia 5.3. Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones 

Resultado 5.3.1 5 acciones tempranas prometedoras sobre reducción de emisiones o LEDS identificadas y analizadas 

Actividad 5.3.1.1 Identificar 
esfuerzos prometedores de 
reducción de emisiones y LEDS 
en Guatemala 

X X X WWF WWF 

Documento con listado 
de esfuerzos 
prometedores 
identificados 

En Proceso 
Se ha identificado una consultora para 
apoyar en la identificación de esfuerzos 
prometedores 

  n/a 
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